



अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

रैनादेवी छहरा गाउँपालिका
पाल्पा

आर्थिक वर्ष २०७९/८०




महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

रैनादेवी छहरा गाउँपालिका
पाल्पा

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

रैनादेवी छहरा गाउँपालिका

पाल्पा

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (VISION)



जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in
Promoting Accountability,
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent
and Quality Audit Service
to the Nation)*

गन्तव्य (MISSION)



मूल्य मान्यता (Core Values)



निष्ठा	<i>(Integrity)</i>
स्वतन्त्रता	<i>(Independence)</i>
व्यावसायिकता	<i>(Professionalism)</i>
पारदर्शिता	<i>(Transparency)</i>
जवाफदेहिता	<i>(Accountability)</i>

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० को उपदफा २ मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण गर्दा नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमलाई आधार लिईएको छ। यस स्थानीय तहको २०७९/८० को लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उल्लेख गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरिएकोमा सो उपर प्राप्त प्रतिक्रिया समेत विचार गरी राय सहितको प्रतिवेदन जारी गरिएको छ।



वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको परिपालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक आय परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता लगायतका विषयहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्नुका साथै स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग एवं परिचालन सन्दर्भमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रदान गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ। समय, जनशक्ति, स्रोतको उपलब्धता लगायतका सीमा रहेता पनि स्थानीय तह सम्म नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। यसै गरी लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूसँग लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उपर छलफल गरिएको छ।

यस वर्ष स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानून निर्माण हुन बाँकी रहेको, कानूनको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, एउटै योजना समेत टुक्र्याई कार्य गर्ने गरेको, वर्षान्तको खर्च उच्च रहेको, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको जस्ता व्यहोरा देखिएका छन्। त्यस स्थानीय तहसँग सम्बन्धित व्यहोरा सहितको राय संलग्न गरिएको छ। एकै प्रकृतिका व्यहोराहरू वर्षेनी दोहोरिने गरेकोले वित्तीय अनुशासनमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। अतः लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू उपर आवश्यक कारबाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस स्थानीय तहबाट थप पहल कदमी हुने विश्वास लिएको छु।

अन्तमा, स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

२०८१ जेष्ठ

(तोयम राया)
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
अनामनगर/बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल



प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिदेशनालय
लुम्बिनी प्रदेश

मिति: २०८१।०२।११

प.सं. २०८०।८१

च.नं. ४३

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्ष ज्यू ,

रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,

पाल्पा ।

१. **कैफियत सहितको राय** — हामीलेपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण, त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरणको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक पेस भएको २०८० आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरण समावेश भएको वित्तीय प्रतिवेदनले यस पालिकाको वित्तीय कारोबार र प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

२. **कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार**

२.१. पालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर तयार गरेको छैन ।

२.२. लेखापरीक्षणबाट रु. १ करोड ५४ लाख ५९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सो सम्बन्धमा रु. ११ लाख २५ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो उपर कारवाही भई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रु. २ लाख ५५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. ८९ लाख ११ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ५१ लाख ६८ हजार समेत गरी यस वर्ष रु. १ करोड ४३ लाख ३४ हजार बेरुजू कायम रहेको छ । गाउँपालिकाको गतवर्ष सम्मको सम्परीक्षण पश्चात रु. १६ करोड ३१ लाख ८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु. १७ करोड ७४ लाख ४२ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाको बेरुजू वर्गीकरण, अद्यावधिक बेरुजू स्थिति र बेरुजू सम्परीक्षणको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने रैनादेबी छहरा गाउँपालिकासँग हामी स्वतन्त्र छौं। त्यसका लागि प्रचलित कानून र स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले कार्य गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं।

३. **अन्य व्यहोरा** - ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन् ।
४. **वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी** - नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नगदमा आधारित) बमोजिम आर्थिक कारोवारको सही र यथार्थ अवस्था चित्रण हुने गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारणबाट वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी रैनादेबी छहरा गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा रहेको छ । पालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृत्याको अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुनेछन् ।
५. **वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी** - वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको छ भनी यथोचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा यथोचित आश्वस्तताले उच्च स्तरको आश्वस्तता प्रदान गरेको हुन्छ । लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य सम्पादन गरेको अवस्थामा समेत आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय प्रतिवेदनको प्रकृति, लेखापरीक्षणका विधि तथा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लागेको समय जस्ता लेखापरीक्षणका अन्तरनिहित सीमाहरूका कारण वित्तीय विवरण वा आर्थिक कारोवारमा भएका सबै प्रकारका गल्ती (Fraud) वा त्रुटि पत्ता लाग्न सक्ने निश्चितता हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा फरक पार्ने अवस्था देखिएका गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका एक वा समग्र सूचनालाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।



(घनश्याम पराजुली)
नायब महालेखापरीक्षक

रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा जिल्ला,

१. चालु वर्ष २०७९।८० को बेरजु

बेरजु वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

प्रारम्भिक बेरजु			प्रतिक्रियाबाट फस्यौट			बाँकी बेरजु			बेरजु						
									असुल गर्नु पर्ने	नियमित गर्नुपर्ने					पेस्की
दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	असुल गर्नु पर्ने	अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	पेस्की
संस्थागत	व्यक्तिगत		संस्थागत	व्यक्तिगत		संस्थागत	व्यक्तिगत								
८०	२८	१५४५९	०	२	११२५	८०	२६	१४३३४	२५५	५१६८	८९११	०	०	१४०७९	०

२. अद्यावधिक बेरजु स्थिति (२०७९।८० सम्मको)

(रु. हजारमा)

जिल्ला	गत वर्ष सम्मको बाँकी	समायोजन	यो वर्ष फस्यौट	बाँकी बेरजु	यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरजु	यो वर्षको बेरजु	कुल बेरजु बाँकी
रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा जिल्ला	१६५६९६	०	२५८८	१६३१०८	०	१४३३४	१७७४४२

३. बेरजु सम्परीक्षणको विवरण

क्र. सं	आर्थिक वर्ष	बेरजुको दफा	छोटकरी व्यहोरा	सम्परीक्षण भएको रकम
	२०७९।८० (चालु वर्षको)			
१	०७९।८०	३१	पेशकी फछ्यौट	११२५३३७
	चालु वर्षको जम्मा			११२५३३७
	गत विगत वर्षतर्फको			
	२०७८।७९			९६०००
	२०७६।७७			२४९१५१०
	गत विगतको जम्मा			२५८७५१०
	कुल जम्मा			३७१२८४७

पालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षणको विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

१ (क) **कार्यालय परिचय :-** स्थानीय शासन पद्धति सुदृढ गरी विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यास संस्थागत गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न यस पालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह—अस्तित्व र समन्वय प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु पालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस पालिकामा ८ वडा रहेको छ भने क्षेत्रफल १७५.८८ वर्ग किलोमिटर तथा २३१४९ जनसंख्या रहेको छ ।

(ख) **लेखापरीक्षणको उद्देश्य :-** लेखापरीक्षण गरिने निकायको वित्तीय विवरण तथा कारोबारको परीक्षण गरी उचित आश्चस्तता (Reasonable Assurance) प्रदान गर्नु वित्तीय लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारको परीक्षण एवं प्रचलित कानूनको परिपालनाको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हुनेछ ।

(ग) **लेखापरीक्षणको क्षेत्र र अवधि :-** यस कार्यालयको विनियोजन, राजश्व, धरौटी, कोष तथा अन्य आय-व्यय, मौज्जात हिसाब, आर्थिक व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, जिन्सी व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह लगायत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सञ्चालित क्रियाकलापलाई लेखापरीक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । स्थलगत लेखापरीक्षणको अवधि २०८०।०५।१० देखि २०८०।०७।०३ सम्म रहेको छ ।

(घ) **लेखापरीक्षण विधि :-** लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड तथा मार्गदर्शनमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा कार्यालयले स्वीकृत गरेको जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण योजनाका आधारमा निकायको आन्तरिक नियन्त्रणको परीक्षण तथा विश्लेषणात्मक र विस्तृत परीक्षण विधि अवलम्बनबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोरा सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सम्पन्न गरी कायम भएका व्यहोराहरू यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

(ङ) **लेखापरीक्षणको सीमा :-** लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, २०७७ तथा मार्गदर्शनमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (NAMS) अवलम्बन गरी स्वीकृत भएको जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण योजना, लेखापरीक्षण गरिएको निकायबाट पेश भएका लेखा एवं सोसँग सम्बन्धित कागजात, विवरण, लिखित प्रतिनिधित्व पत्र, लेखापरीक्षण अनुबन्ध पत्र समेतको आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । आम्दानी तथा खर्चलाई नतिजासँग तुलना गरी विश्लेषण गर्नका लागि पर्याप्त भौतिक एवं स्थलगत अवलोकन गर्न भौगोलिक कठिनाइ, समय सीमा, स्रोतको उपलब्धता, प्रमाणको प्रकृति तथा सुचनाको पहुँच जस्ता अन्तर्निहित जोखिमहरू सीमाको रूपमा रहेका छन् । सारभूत रूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोरालाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन ।

(च) **आर्थिक कारोबारको स्थिति :-** कार्यालयको आय — व्ययतर्फ रु.११६८६१८९९९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सो को विष्टृत विवरण अनुसूची -१ मा संलग्न छ ।

२ वित्तीयप्रतिवेदन- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) अनुसार लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ । पालिकाले उपलब्ध गराएको स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) निम्नअनुसार देखिएको छः

विवरण	टिप्पणी	यस वर्ष रु.			
		बजेट	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझै भुक्तानी	जम्मा
प्राप्ति (क+ख)		७१२८०५२७५.	५८५४९८८०५.६५		५८५४९८८०५.६५
क. प्राप्ति (संचितकोषमा आम्दानी बाँधिने)		७१११९२०००.	५७१०७२८९७.२५	०	५७१०७२८९७.२५
११००० कर	११	१०९५८८०००.	१००४८८१६८.६५	०	१००४८८१६८.६५
१३००० अनुदान		५२२१०४०००.	४७०५८४७२८.६	०	४७०५८४७२८.६
संघीय सरकार	१२	४८६७६७०००.	४४०७७९७०६.६	०	४४०७७९७०६.६
प्रदेश सरकार	१२	३५३३७०००.	२९८०५०२२.	०	२९८०५०२२.
१४००० अन्य राजस्व		०	०	०	०
३२००० वित्तीय सम्पत्ति		७९५०००००.	०	०	०
ख. अन्य प्राप्ति		१६१३२७५.	१४४२५९०८.४		१४४२५९०८.४
वितरण गर्न बाकी राजस्व		०	०	०	०
कोषहरू		१६१३२७५.	९५७५२१५.४	०	९५७५२१५.४
धरौटी		०	४८५०६९३.	०	४८५०६९३.
संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		०	०	०	०

भुक्तानी (ग+घ)		७१२८०५२७५.	५८३१२०१९४.३१		५८३१२०१९४.३१
ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट)		७१११९२०००.	५७८५५७५१४.६८		५७८५५७५१४.६८
२१००० पारिश्रमिक / सुविधा	१८	२९९३०१०००.	२७३४५४८०७.६३	०	२७३४५४८०७.६३
२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग	१८	१७४३३७०००.	१४२३५४६८७.०५	०	१४२३५४६८७.०५
२७००० सामाजिक सुरक्षा	१८	०	०	०	०
२८००० अन्य खर्च	१८	२७०००००.	२३३५९००.	०	२३३५९००.
३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च	१८	२३४८५४०००.	१६०४१२१२०.	०	१६०४१२१२०.
घ. अन्य भुक्तानी		१६१३२७५.	४५६२६७९.६३		४५६२६७९.६३
कोषहरू		१६१३२७५.	१५१४८६३.६३	०	१५१४८६३.६३
धरौटी		०	३०५३२७१.	०	३०५३२७१.
संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		०	०	०	०
कट्टी रकम भुक्तानी/दाखिला गर्न बाकी			-५,४५५.००		-५,४५५.००
ड. यो वर्षको बचत (न्युन)			२३७८६११.३४		२३७८६११.३४

च. गतवर्षको जिम्मेवारी रकम (अ.ल्या)			२३९३९८४६.९८		२३९३९८४६.९८
वर्षान्तको बाकी रकम (ड + च)			२६३९८४५८.३२		२६३९८४५८.३२
बैंक तथा नगद बाकी	२४		२५०९९९०८.३२		२५०९९९०८.३२

ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा ईकाइ कार्यालयबाट CGAS मार्फत कारोबार भएका तर पालिकाको संचितकोषमा समावेश नहुने कारोबारहरूको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ :

शीर्षक	वार्षिक बजेट	निकासा	खर्च
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	१२८४९२०००	१२५५३०६०७	१२५५३०६०७
भाषा तथा संस्कृति कार्यक्रम	६५०००००	५८१२५४६	५८१२५४६
गरिबसंग विशेषज्ञ	४६५०००	४६३०००	४६३०००

वित्तीय विवरणको यथार्थता - पालिकाको आर्थिक कार्यप्रणालीको लेखाङ्कनको गर्न स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) प्रयोगमा रहेको छ । आर्थिक कारोबार गर्दा सुत्रको प्रयोग गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ भने सोही प्रणालीबाट स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) तयार गर्नुपर्छ । पालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको रू.१२५५३०६०७, भाषा तथा संस्कृतिक कार्यक्रमको रू ५८१२५४६ र गरिबसंग विशेषज्ञको रू ४६३००० समेत गरी रू १३९८०६९५३.७७ सुत्रमा लेखाङ्कन गरेको छैन । जसबाट पालिकाको सुत्रले तयार गरेको वित्तीय विवरण तथा वास्तविक आर्थिक कारोबारमा उपरोक्त रकम फरक परेको देखिन्छ । तसर्थ तालुक निकायले पालिकाको सबै आर्थिक कारोबारहरू समेटि एकीकृत विवरण तयार हुने गरी प्रणाली विकास लागू गर्नुपर्दछ ।

३. **वित्तीयप्रतिवेदनकोविश्लेषण-** स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा पालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाब राख्नु पर्दछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकिए अनुसार पालिकाले आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन्

- सुत्रले तयार गरेको वित्तीय विवरण म.ले.फा.नं.२७२ को वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षको श्रेस्ता अनुसार मौज्दात बाँकी रु.७५२६०५५ रहेकोमा बैक अनुसार बाँकी रु.१८७१३२९७ रहेको छ । तर यसवर्षको रु.२३९३९८४७ जिम्मेवारी सारेकोले बैक बाँकी भन्दा रु.५२२६५५० बढी जिम्मेवारी सारेको देखिन्छ ।

-- सुत्रले तयार गरेको वित्तीय विवरण म.ले.फा.नं.२७२ वित्तीय विवरण अनुसार यस वर्षअल्या जिम्मेवारी सहित सहितको कुल आम्दानी रु.६०९४३८६५३ तथा खर्च रु.५८३१२०१९४ रहेकोमा वर्षान्तमा श्रेस्ता अनुसारको बाँकी रु.२६३१८४५८ रहेको देखिन्छ । तर अनुसूची २४ अनुसार सुत्र अनुसारको बैक बाँकी रु.२५०९१९०८ रहेको देखिन्छ । जसअनुसार सुत्रको श्रेस्ता र बैक बीच रु.१२२६५५० फरक देखिएको छ ।

-- म.ले.प.फा.नं. २७२ को अनुसूची नं.१५ ले दिनेश भट्टराईबाट प्राप्त रु.६१३२७५ लाई प्रकोप व्यवस्थापन तर्फ यस वर्षको आम्दानीमा र विविध खर्च तर्फ गत वर्षको मौज्दातमा दुई पटक गरी रु.१२२६५५० देखाएकोले खुद रु.१२२६५५० बढी देखिएको छ । जसबाट यस वर्षको मौज्दात रु.२५०९१९०८.३२ हुनेमा सुत्रलेवर्षान्तको बाँकी रकम रु.२६३१८४५८.३२ देखिएको विवरण पालिकाले पेश गरेको छ ।

. -गत वर्षको बढी जिम्मेवारी सारेको रकम रु.५२२६५५० र यस वर्षको श्रेस्ता भन्दा बैक घटी देखिएको रु.१२२६५५० समायोजन गर्दा श्रेस्ता र बैक बीच रु.४०००००० फरक देखिन्छ ।

अतः पालिकाले गत वर्षको जिम्मेवारी, यस वर्षको श्रेस्ता अनुसारको बाँकी र बैक बाँकी बीचको फरक तथा बैक बढी देखिएको रकमको हिसाब भिडान गरी श्रेस्ता र बैक बाँकी रकम यकिन गर्नुपर्दछ ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु

४ **बजेट पेश, पारित र अख्तियारी** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाको उपप्रमुखले मिति २०७९।३।१० मा रु. ६७ करोड ४९ लाख २५ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा सभाबाट मिति २०७९।३।१० मा पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले मिति २०७९।३।१५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी बजेट, कार्यक्रम र योजना व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

५ **बजेट अबण्डा** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय—व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले यो वर्ष विविध उल्लेख गरी चालु तर्फ रु.६४५५००० र पूंजीगत तर्फ रु.२६००००० गरी रु.९०५५००० अबण्डा बजेट राखेको छ ।

बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको छैन । तसर्थ बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

६ **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागू गरेको पाईएन । जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । यस सम्बन्धमा देखिएका केही व्यहोराहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:

- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएन ।

- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिसँग तादम्यता हुने गरि बजेट निर्माण गरेको पाईएन ।

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाईएन ।

- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन ।

- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन ।

- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन ।

- संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ मा पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण कार्य गर्न सम्झौता गरी गठन गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाईएन ।

- मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई माग भए अनुसार इ टीडिएस मात्र गरेको छ ।

- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क बमोजिम कर्मचारीहरूको कार्य विवरण बनाई लागू गरेको पाईएन ।

- पालिकाले संघ तथा प्रदेश सरकारसँग दोहोरो नपर्ने गरि कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्नेमा संघीय सशर्त तथा पालिकाले एकै प्रकारका कार्यक्रम तयार गरि कार्यान्वयन गरेकोमा समन्वय गरेको देखिएन ।
- संघीय हस्तान्तरित तथा प्रदेश हस्तान्तरित कार्यक्रमहरू समेत अनुगमन भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता लगायत वितरण प्रकृतिका रहेको पाईयो ।
- पालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण खर्च लेख्दा उद्देश तथा कार्य प्रयोजन स्पष्ट खुलाएको पाईएन ।
- पदाधिकारी तथा कार्यालय इन्धन खर्चको स्वीकृत ढाँचामा लग बुक प्रमाणित नगरी खर्च लेखे गरेको पाईयो ।
- पालिकाले तोकिएको शीर्षकको भत्ता खर्चलेख्दा अन्य शीर्षकमा सोही मितिमा सोही कर्मचारी उपस्थित भई दोहोरो भत्ता भुक्तानी भए नभएको अभिलेख राखे तथा भिडाउने गरेको पाईएन ।
- पालिकाले २०७९।८० को अवधिमा भएको आफ्नो आर्थिक कारोवारको अनुसूची २११ वमोजिम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।
- पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन ।
- राजस्व संकलन सम्बन्धमा यस वर्ष आंशिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सबै कारोवार बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत गर्ने गरेको देखिएन ।
- स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य आयोजनाको बैक खडा गरेको देखिएन ।
- दिगो विकास योजना (२०१५-३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालिन लक्ष्यहरू तोकि मुल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको देखिएन ।
- पालिकाले जिन्सी निरीक्षण गरी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा हालसम्म गरेको पाईएन ।
- कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी कार्यालय प्रमुखले तोकिएको कर्मचारी बाट प्रमाणित गर्नुपर्ने मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
- ठेक्काहरूको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता र योजना गत कन्टिन्जिन्सी खाता राखेको पाईएन ।

- स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा केही योजनामा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन ।
- पालिकाले आयोजना कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन तथा सहभागिता शून्य रहेको अवस्था छ ।
- सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय—व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा उपभोक्ता समितिबाट पालना भएको पाइएन ।
- वातावरण संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।
- शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई मध्यनजर राख्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल पहिचान एवं कार्ययोजना तयार गरेको पाइएन ।
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ दफा २५ र नियमावली २०७७ नियम ३९ मा भुक्तानीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भुक्तानीका लागि विल भरपाई र आवश्यक कागजात संलग्न गरी प्राविधिक र अन्य शाखाबाट भुक्तानी कारोवार सिफारिस पत्र मलेपफानं २०२ सिफारिस भनै आर्थिक प्रशासन शाखामा प्राप्त भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमाकार्यालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा खर्च शिर्षकहरूबाट यथार्थपरक खर्च भएको पाईएको छैन । अत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव छ ।

तसर्थ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी पालिकाको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

७ **क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति** - स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रूपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७९।८० को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ ।

रु हजारमा					
क्र.स	क्षेत्र	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	क्षेत्रगत खर्च प्रतिशत
१	आर्थिक विकास	४१२५०	२७४५९	६६.५	५

२	पूर्वाधार विकास	१७०५१२	११२७१४	६६.१	१९.४
३	सामाजिक विकास	४००२६०	३५६०२०	८८.९	६१.५
४	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन	१०४४३	७१५५	६८.५	१.२
५	अन्य कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	८८७२७	७५२०९	८४.७	१३
जम्मा		७१११९२	५७८५५७	८१.३	१००

उपर्युक्त विवरण अनुसार सभाले विनियोजन गरेको खर्च विश्लेषण गर्दा सामाजिक विकासमा सबैभन्दा बढी ८८.९ प्रतिशत र पूर्वाधार विकासमा सबै भन्दा घटीमा ६६.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै कुल खर्चमा क्षेत्रगत खर्च स्थिति विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा बढी सामाजिक विकास क्षेत्रमा ६१.५ प्रतिशत र सबै भन्दा कम संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनमा १.२ प्रतिशत खर्च रहेको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

८ **खर्च विश्लेषण** - यसवर्ष मालपोत रजिष्ट्रेशन सहित आन्तरिक आयबाट रु.१११४७१२२, राजस्व बाँडफाँट सहित कर रु.८९३४१०४७ र अनुदानबाट रु.४७०५८४७२९ समेत रु.५७१०७२८९७ आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु.४१८१४५३९५ र पुँजीगत तर्फ रु.१६०४१२१२० समेत रु.५७८५५७५१५ खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.९२ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट ७२.२७ प्रतिशत चालू र २७.७३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । साथै यस वर्ष पदाधिकारी सुविधामा रु.१ करोड १४ लाख २३ हजार खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको १०२.४७ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम विकास निर्माणमा परिचालन गरिनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

९ **त्रैमासिक पुँजीगत खर्च** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले त्रैमासिक प्रगति विवरण बनाई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्रैमासिक पुँजीगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।

बजेट उपशिर्षक	कुल खर्च	त्रैमासिक खर्च रु हजारमा	
---------------	----------	--------------------------	--

		प्रथम	दोस्रो	तेश्रो	चौथो	आषाढ महिनाको खर्च
पुँजीगत खर्चतर्फ	१६०४१२	१३९२	३०४१८	४३३७२	८५२२८	३९१४६
प्रतिशत	१००	०.८७	१८.९९	२७.०४	५३.१	२४.४

पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वार्षिक रू. १६ करोड ४ लाख १२ हजार खर्च भएकोमा प्रथम त्रैमासिकमा रू.१३ लाख ९२ हजार (०.८७ प्रतिशत), दोस्रो त्रैमासिकमा रू. ३ करोड ४ लाख १८ हजार (१८.९९ प्रतिशत), तेश्रो त्रैमासिकमा रू. ४ करोड ३३ लाख ७२ हजार (२७.०४ प्रतिशत) र चौथो त्रैमासिकमा रू. ८ करोड ५२ लाख २८ हजार (५३.१ प्रतिशत) खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी नै आषाढ महिनामा मात्र रू. ३ करोड ९१ लाख ४६ हजार (२४.४ प्रतिशत) खर्च देखिनुले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रूपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- १० **कानून र सञ्चालन स्थिति** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा नमूना कानूनहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा यस पालिकाले हालसम्म १० वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ३१ वटा कार्यविधि, २ वटा मापदण्ड, ३ वटा निर्देशिका र १ वटा विनियमावली गरी ५१ वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ११ **न्यायिक समिति** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार यो वर्ष १४ वटा दर्ता भएकोमा ८ वटा मात्र फर्स्यौट भई ६ बाँकी देखिन्छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फर्स्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- १२ **जिन्सी निरीक्षण** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ मा सोही नियमावलीको नियम ९४, ९५ र ९६ बमोजिम जिन्सी मालसामानको लगत खडा गरी राख्नुपर्ने, सोको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लिखित सामान मध्ये मर्मत गर्नुपर्ने सामान ३ महिना भित्र र लिलाम

गर्नुपर्ने सामान ६ महिना भित्र लिलाम गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको जिन्सी प्रतिवेदन अनुसार मोटर साईकल १ थान, टेबुल ८ फ्रिज १ थान, लगायतका मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने तथा मोबाइल फोन ७ थान, डेक्सटप कम्प्युटर ६ थान, ल्यापटप ९ थान, प्रिन्टर ४ थान, टिभि २ थान, ट्याब १ थान लगायतका मालसामान लिलाम बिक्रि गर्नुपर्ने देखियो । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार जिन्सी निरीक्षण गराई सोको आधारमा मर्मत सम्भार, लिलामी लगायतका कार्य गरी जिन्सी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१३ **कर्मचारी करार** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैँचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । पालिकाले १९ जना कर्मचारी करारमा राखि मासिक रू.५८७७१९ ले रू.७६४०३४७ खर्च गरेको छ । उल्लिखित पदहरू बाहेक सहायक पाँचौं, सब इन्जिनियर र असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर गरी ५ कर्मचारी नियुक्ती गरी तलब भत्ता रू.२२०९९२२ भुक्तानी गरेको पाइयो । त्यस्तै पालिकाले ज्यालादारीमा सहायक चौथो तहका ७ कर्मचारी राखि मासिक रू.१९८४५० का दरले रू.२३८१४०० खर्च लेखेको छ । स्वीकृति दरबन्दी अनुसार रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ती गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१४ **जनशक्ति व्यवस्थापन** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा संगठन संरचना कायम हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सहित पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ८९ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा लेखापरीक्षण अवधि सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ६३ जना पदपूर्ति भएको देखिन्छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका कृषि सेवा अधिकृत, पशु सेवा अधिकृत, हे.ई.छैटौं, सहायक पाँचौं, लेखा सहायक, सब इन्जिनियर सहित २६ पदहरू रिक्त रहेका छन् । दरबन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको स्थिति छ । पालिकाले स्वकृति दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको पदमा पदपूर्तीको लागि च.नं १९१३ मिति २०८०।३।२४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग पठाएको जनाएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१५ **तलवी प्रतिवेदन** - निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, शिक्षा ऐन, २०२८ मा तलवी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यो वर्ष तलवी प्रतिवेदन पारित नगराई सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित चालु अन्तर्गत स्वास्थ्य तर्फका १६ कर्मचारीको रू. १०७७७२०८ र पालिका तर्फ कर्मचारीको रू. १३५०४४४९।२९ समेत रू. २४२८१६५७।२९ खर्च लेखेको छ । तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी खर्च लेख्न पाउने भन्दा बढी तलब भत्ता ग्रेड भुक्तानी हुन सक्ने तथा लेखापरीक्षणको क्रममा भुक्तानीको तुलना गर्न नसकिने भएकोले तलवी प्रतिवेदन पारित गराएर तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१६ अनुदानको अनुगमन - सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले देहायअनुसार कृषि, पशु, सामान खरिद, सहकारी संस्थालाई बीउपूँजी तथा अनुदानमा देहाय अनुसार अनुदान खर्च लेखेको छ ।

क्र सं	अनुदानकार्यक्रमको नाम	बजेट श्रोत	संख्या	खर्च
१	५० % अनुदानमा सिमेन्टपोखरी निर्माण	गा पा	१०	३९३८४७
२	५१ % अनुदानमामिनिटिलर वितरण	गा पा	८३	२०१२७५०
३	५२ % अनुदानमाकुटानीपिसानी मिल	गा पा	७८	१०९२०००
४	कृषि पकेट कार्यक्रम (मकै विउ वितरण)	गा पा	-	२४००००
५	सुन्तला पकेट	संघ सशर्त	९४	५९९९९९
६	तरकारी पकेट	संघ सशर्त	६४	११६७२८६
७	कागति खेती विस्तारकार्यक्रम	संघ सशर्त	२४	९५५८४८
८	उत्पादन (दुध र मासु) मा ढुवानी अनुदान	गा पा	५ सहकारी संस्था मार्फत	७७५९९८

पालिकाबाट वितरण भएको अनुदानको सहि सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धि मापन गरेको छैन । साथै अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय गरेको छैन । तसर्थ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरो पना नहुने गरी अनुदान ग्राहीको जीवन स्तरमा सुधार आएको यकिन गरी रकमको पूर्ण सदुपयोग गराउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१७ सहकारी नियमन - सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार मासिक, चौमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २८(४), सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ मा मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिना ७ गते भित्र एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पालिका भित्र ३२ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । पालिका भित्रका सहकारी संस्थाहरूले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन

प्रणाली (COPOMIS) बाट विवरण दाखिला गरेको पाइएन । त्यसैगरी पालिकाबाट अनुगमन निरीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन समेत लेखापरीक्षणका क्रममा पेश भएन । जसले गर्दा सहकारीको सञ्चालन अवस्था बारे अध्ययन गर्न सकिएन । तसर्थ ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुसार प्रणालीमा विवरण दाखिला गर्न लगाई सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१८ **विविध खर्च** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(६) मा स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा मितव्ययीता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाको वित्तिय प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष विविध खर्चतर्फ रु. ५४२३००० र सभा संचालन तर्फ रु ९९९००० गरी रु ६४२२००० खर्च गरेको देखिन्छ । विविध खर्चको प्रयोजन र आधार स्पष्ट गरी यस्ता प्रकारका खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१९ **भाषा तथा संस्कृतिक कार्यक्रम**

१९.१ मगर समुदायको भाषा कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन कार्यका लागि रु १०००००० बजेट विनियोजन भएकोमा गोभौन ९।२०८०।३।१३ बाट मगर भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन बापत प्रशिक्षक भत्तामा रु ४१२००, सहभागी यातायात खर्चमा रु ४६५००, सवारी साधनमा ३६०००, हल भाडा १४०००, खाना खाजा र आवास बापत रु ४४०००० लगायत रु ६६५०२६ खर्च लेखेको छ । भाषा संस्कृतिको उत्थानका लागि दिगो प्रकृतिको कार्य गरी यस्ता वितरणकारी खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१९.२ स्थानीय लोक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि रु १०००००० विनियोजन भएकोमा पञ्चे बाजा, ठुलो नाच, लाखे नाच र भजन कृतनका सामाग्रीको सेट खरिद गरी रु ७९८५८९ खर्च गरेको छ । उक्त सामाग्री खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गरी खरिद गर्नुपर्नेमा सो नगरी तिन वटा कोटेसन लिई खरिद गरेको छ । खरिद गरिएका लाखे नाच सहितका सामाग्री सम्बन्धितलाई वितरण गरे तापनि अन्य सामाग्री मौज्दात नै रहेको छ । मौज्दात सामाग्री वितरण गरी सोको संरक्षण र उपयोगको उचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२० **कार्यक्रम खर्च** - पालिकाका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम संचालन गरेको विल भरपाईको आधारमा गोभोन ५०१।२०८०।३।२५ बाट स्वास्थ्य संयोजन जीवन रानाको पेस्की फछ्यौट गरेकोमा डा. शिशिर कुमार पटेललाई ४ वटा कक्षाको रु २००० का दरले रु ८००० मा कर कट्टा गरी रु ६८०० भुक्तानी दिएकोमा भरपाई नहुनुको साथै प्रति कक्षा रु २००० का दरले दिएको आधार पेश हुनुपर्ने त्यस्तै जीवन रानालाई भुक्तानी दिएको रु ८०००, सुस्मिता कुँवरलाई दिएको रु १४०० र सिर्जना थापालाई दिएको रु १४०० समेत नर्स कार्यक्रम सहितका प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु

प्रमाण पेश नगरेको

१८,८००

- २१ **गरिब संग विश्वेश्वर कार्यक्रम** - गरिब संग विश्वेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत ३१ जनालाई बाखा वितरण गरी रु १८६००० तथा ८ जनालाई बङ्गुर वितरण बापत रु ४२०००, गरी जम्मा रु २२८००० खर्च लेखेको छ । यस्ता कार्यक्रमका लाभ ग्राहीहरूले कार्यक्रम अनुसार आय आर्जनका यस प्रकारका कार्यक्रमको निरन्तरता दिए नदिएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- २२ **ठेक्का अभिलेख** - सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने हरेक निकायले ठेक्का अभिलेख म.ले.प.फा.न. ५०७ को ढाँचामा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण कार्यको विस्तृत अभिलेखांकनको लागि प्रयोग गरिने ठेक्का सम्बन्धी अभिलेखले कूल गर्नुपर्ने कार्य, हाल सम्म भएको कामको परिमाण, मूल्य, कार्य सम्पादन जमानत, पेशकी ग्यारेन्टीको अवस्था, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, भेरिएशन लगायतको जानकारी उपलब्ध हुन्छ । तर यस कार्यालयले उक्त विवरण देखिने गरी अभिलेख राखेको देखिएन । अतः स्वीकृत ढाचा अनुसार सबै विवरण खुल्ने गरी ठेक्का अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- २३ **समृद्धीको लागि वन** - यस कार्यक्रमको लागि संस्थागत सुदृढिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा रु २५१२००० दिगो वन व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रममा रु ११००००० र आयोजना अनुगमन तथा मुल्यांकनमा रु ८८००० समेत रु ३७००००० बजेट व्यवस्था भएकोमा संस्थागत सुदृढिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा ल्यापटप, डेस्कटप, प्रिन्टर, फर्निचर र मोटरसाइकल खरिद लगायत रु ११७०००० (४६.५८%) र अनुगमन तथा सुशासनमा ८८००० (१००%) गरी १२५८००० खर्च भएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- २४ **वार्षिक खरिद योजना** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने र नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत खुलाबोलपत्रबाट रु ६ करोड १८ लाख ९९ हजार, सोझै खरिद १ करोड १७ लाख २१ हजार, उपभोक्ता समितिबाट ९ करोड २६ लाख २ हजार, अमानतबाट ८ लाख ९० हजार र शिलवन्दी दरभाउपत्रबाट ४ लाख ३० हजार गरि वार्षिक रु. १६ करोड ७५ लाख ४२ हजार पूँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम गर्नुपर्नेमा वार्षिक खरिद योजना नबनाई खरिद कार्य गरेको देखियो । अतः पालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना बनाई व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२५ **नक्सा पास** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ देखि ३९ सम्म स्थानीय तह भित्र नक्सा पास नगरी घरटहरा बनाउन नपाईने व्यवस्था छ । पालिका बाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार पालिका भित्र ६००९ घर रहेकोमा घर नक्सा पास कार्य भएको तथा सोको अभिलेखीकरण भएको पाईएन । ऐनमा तोकिए बमोजिम घरनक्सा पास कार्य गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२६ **सामुदायिक वनबाट आय** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ख मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्रि तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना बनाई पालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने तथा वन पैदावार बिक्रि वापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकाको संचितकोष जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका ७५ सामुदायिक वनको अभिलेख राखी कार्य योजना स्वीकृत गरेको तथा वन पैदावार बिक्रि वापत प्राप्त हुने रकम सम्बन्धमा खोजी गरी आम्दानी बाँधेको देखिएन ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

२७ **अधुरा योजनाहरू** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३६ अनुसार योजनाहरूको भौतिक र वित्तीय पक्षको सामुहिक समीक्षा गर्नुपर्ने र यसरी गरिने समीक्षामा प्रगति कम हुनुका प्रमुख कारणहरू र सोको निमित्त जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने, त्यस्तो समीक्षामा सुधारका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू र जिम्मेवार व्यक्ति उपर गर्नुपर्ने कारबाही समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष देहायअनुसारका सम्पन्न नगरी अधुरो रहेको कारण सोको उपयोग पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन भने त्यस्ता योजना अलपत्र अवस्था समेत रहँका छन् । यस सम्बन्धमा पालिकाले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।

रकम रु हजारमा				
क्र सं	योजना/कार्यक्रमकोनाम	लागतअनुमान	सम्पन्नमुल्याङ्कन	सम्पन्नप्रतिशत
१	छापछेडा, गुहारठाना, कालिमाटी टार्लुडउर्लेर मोबा	१०६९३९	७५२२७	७०.०३
२	जोगवाणि खेलमैदान असौदी	३२०९६७	१५४९०५	४८.३८
३	देउराली असौदी मो बा	४२६७५८	१६६७५६	३९.०७
४	हुटुङ्गा कमेरे छापपोखरा मो बा	१६०४२४	९१५१४	५७.०४
५	सामदिप जरेड मो बा	२१३३६८	१०४९४४	४९.१८

- २८ उत्पादनमा आधारित अनुदान - भौनं १६।२०८०।१।१६ बाट ५ नम्न सहकारी संस्थालाई उत्पादन तथा बजारी करणको आधारमा दिइने अनुदान दूधमा प्रति लिटर रू २ का दरले र मासुमा प्रति के जि रू २० का दरले उपलब्ध गराएकोमा सम्बन्धित किसानले प्राप्त गरे नगरेको सन्दर्भमा अनुगमन गर्नु पर्दछ ।

सहकारी संस्थाको नाम	विवरण	रकम
कालिका महिला विकास बहुउद्देश्य संस्था	मासु ४४१७ के जि	८८३४०
फोक्केआँप कृषि सहकारी संस्था	दुध ५६५० लिटर	११३००
मुझुड कृषि सहकारी संस्था	दुध १७६५१७ लिटर	३५३०३४
लगनशिल सामाजिक उद्यमि सहकारी संस्था	मासु ९२०१ के जि र दुध २६१०२ लि	२३६२३८
कोलधारा दुध उत्पादन सहकारी संस्था	दुध ४३५४२ लिटर	८७०८५
जम्मा		७७५९९७

- २९ योजना प्राथमिकीकरण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को दफा ५.२.४ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारहरू गरिवी निवारण, उत्पादनमूलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन, समावेशी विकास, दिगो र वातावरण संरक्षण र भाषिक र सांस्कृतिक विकास उल्लेख गरेको छ र सोही अनुसार प्राथमिकता आधारमा योजना छनौट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा निम्नअनुसार कुल ४१६ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

क्र. सं.	बर्गिकरण	योजना संख्या
१	रू ५० हजार सम्मका	४६

२	रु ५० हजार देखि रु २ लाख सम्मका	१३४
३	रु २ लाख देखि ५ लाख सम्मका	१८०
४	रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका	४३
५	रु १० लाख देखि माथिका	१३
जम्मा		४१६

उपर्युक्त विवरणअनुसार पालिकाले साना र वितरणमुखी योजनाहरू सञ्चालन गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा सञ्चालित योजनाबाट दीर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालु प्रकृतिका खर्चमा बृद्धि भै लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उपयुक्त योजना मध्ये उपभोक्ता समितिबाट रु ९४१४५८०० बजेटका ३८९ वटा योजना सम्झौता भएकोमा ३७७ योजना सम्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसैगरी यो वर्ष सभाले पारित गरेका उल्लेखित योजना मध्ये रु ६५७०००० का ८ योजना कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । तसर्थ पालिकाले योजना वस्तुनिष्ठ तवरले प्राथमिकीकरण र छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३० **परामर्श तथा डीपीआर खर्च** - सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९(क) मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्न बमोजिम परामर्शदाता सेवा लिएकोमा आफ्नो जनशक्तिबाट हुन नसक्ने विषय खुलाएको छैन । अतः आफ्नै जनशक्तिबाट हुन सक्ने कार्यमा परामर्श सेवा लिने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ

कार्य विवरण	परामर्शदाता	स्वीकृत रकम	खर्च रकम	आयोजनाको लागत
टाटिम-अमिले-मनभागसडक स्तोरन्तरी	जिलइन्जिनियरिड सोलुसन प्रालि	९९०	९९०	९९२५१५
कन्चननदिको आ ई ई	कम्प्लेसस्टडि एण्ड रिसर्च सेन्टर	४०५	४०५	-

झिर्वास-लसुने-खुसनिखानेपानी वितरण कार्यक्रम	सुसमिद्ध नेपाल इन्जिनियरिङ	९८	९८	१९२५०
छहरा-दागिल-हरिआँपसडक	प्रविधिइन्जिनियरिङ सोलुसन प्रा लि	३६७	३२४	२४४५२७
गेदावास-रूगर टाकुरा-अर्दाई सडक	ईगल सोलुसनप्रा लि	३१७	३१७	८६७६४
जम्मा		२१७७	२१३४	१३४३०५६

सैद्धान्तिक बेरुजु

३१ पेशकी बाँकी - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५० मा पेस्की दिईएको रकम तोकिएको म्याद भित्र फर्स्यौट गर्नु गराउनु पेस्की लिने दिने दुवै थरीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । त्यस्तै नियम ५२ मा पेस्की रकमको विवरण तयार गरी म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखी एकीकृत लगत तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । मलेपफानं २०७२ अनुसार यस वर्ष पालिकाको निम्न अनुसार गत बर्षको म्याद ननाघेको रू ३३८५०२२ रहेको छ । नियमानुसार पेशकी फछ्यौट हुनुपर्दछ ।

पेस्कीको मिति	पेस्कीको विवरण	पेस्की लिने व्यक्ति फर्मको नाम	गतवर्षको		चालुवर्षको	
			म्याद ननाघेको	म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	म्याद नाघेको
२०७९।४।१	सडककालोपत्रे	दर्शनकन्स्ट्रक्सन प्रालि	२४४३०००			
२०७९।४।१	झोलुङ्गेपुल निर्माण	वर्दाघाटझोलुङ्गे पुल उ स	७१७०२२			
२०७९।४।१	सफ्टवेयरसञ्चालन	अम्मर बहादुर राईमाझि		५००००		

२०७९।४।१	रेफ्रेसरतालिम	रिता घर्तिक्षेत्री		१७५०००		
जम्मा			३१६००२ २	२२५०००	०	०

✕..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर पेशकी फछ्यौट गरेको प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।२७ को निर्णयबाट रु. ११२५३३७।- सम्परीक्षण गरिएको।)

	पेशकी	०
--	-------	---

- ३२ **आवधिक योजना** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नेमा यस पालिकाले आवधिक योजना तयार गरेको छैन । आवधिक योजना नहुँदा पालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनाका दीर्घकालीन विषयलाई भन्दा सालवसाली विषयहरूलाई समावेश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

	सैद्धान्तिक बेरुजु
--	--------------------

- ३३ **औद्योगिक ग्राम** - पालिकाको वडा नं ४ आप्रे चौरमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि पहुँच मार्गको रु.५८९७८९९६ र भवन लगायत अन्य संरचनाको रु.९६४४९३५० समेत गरी रु.१५५४९९५४६ को लागत अनुमान तयार भएकोमा उद्योग मन्त्रालय र पालिका बीच सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयबाट उक्त कार्यका लागि आ व ०७७।७८ मा रु.९०००००० प्राप्त भएकोमा हालसम्म मन्त्रालयसँगको सम्झौता अनुसारको कार्य सुचारु हुन नसकी रु.८१५०२९१।८७ बचत रहेको देखिन्छ । जसबाट उक्त रकम प्रयोग विहीन रूपमा पालिकाको खातामा रहेकोले मन्त्रालयबाट उक्त निर्माण कार्य सुचारु वा उक्त रकम फिर्ता गर्ने सो सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्छ ।

	सैद्धान्तिक बेरुजु
--	--------------------

- ३४ **स्वास्थ्य विमा** - गाउँपालिकाले ५०% स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम शीर्षकमा रु. ५००००० तथा निःशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम शीर्षकमा रु. ४००००० गरी रु. ९००००० विनियोजन गरेको छ। जस अन्तर्गत कार्यपालिकाको मिति २०७९/११/२ मा ५०% सहूलियत तथा निःशुल्क विमाको लागि वडा गत रूपमा सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको लाभ ग्राही छनोटका लागि कुनै पनि कार्यविधि तथा निर्देशिका बनेको पाईएन। कार्यविधि निर्माण गरि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।

	सैद्धान्तिक बेरुजु
--	--------------------

- ३५ **औषधि** - पालिकाकालाई आवश्यक पर्ने औषधि पालिकाबाट खरिद गर्नुपर्ने र तालुक निकायबाट प्राप्त हुने परिमाण यकिन गरी वार्षिक आवश्यकताको परिणाम विवरण तयार गरी पुल सिस्टमको आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु

पर्दछ । आपूर्ति भएका औषधिको म्याद सकिने मिति भण्डार दाखिला समयदेखि कम्तीमा ७५ प्रतिशत वा १८ महिना बाँकी हुनुपर्ने तथा भण्डारमा दाखिला गर्दा समेत उल्लिखित सबै विवरण खुलाउनु पर्दछ । पालिकाले यस वर्ष ससर्त अनुदान चालूतर्फ रू.१३१९००० को र गाँउपालिका चालूतर्फ रू.९८४००० समेत रू.२३०३००० को औषधि खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त औषधिहरू स्वास्थ्य चौकीबाट माग भए अनुसार एकमुष्ट निकासि गरेको छ । साथै जिल्लाबाट के कति परिमाणमा औषधि प्राप्त भएको हो सोको विवरण पालिका PAMS मा देखिँदैन । साथै स्वास्थ्य चौकीलाई वितरण भए अनुसार चौकीले औषधि खर्च तथा मौज्दात सम्बन्धमा पालिकाबाट अनुगमन भएको समेत देखिएन । तसर्थ विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त औषधि तथा पालिकाबाट खरिद भएका औषधिको एकीकृत अभिलेख राखी औषधि खरिद, उपयोग र मौज्दातको अवस्था यकिन गरी औषधि खरिदलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३६ **धरौटी फिर्ता** - अर्थ मन्त्रालयको च.नं.३६९ मिति २०६९।६।१७ तथा आन्तरिक राजस्व विभागको च.नं.१२ मिति २०६९।६।१० को पत्रअनुसार ठेक्का तथा करारमार्फत निर्माण तथा मालसामानको आपूर्तिको अन्तिम भुक्तानी वा धरौटी फिर्ता गर्नु पूर्व त्यसरी भुक्तानी भएको रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले कर विवरणमा समायोजन गरे नगरेको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट यकिन गरे पश्चात् मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले देहायअनुसार रिटेन्सन मनी फिर्ता गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर बुझाएको विवरण संलग्न नगरी धरौटी फिर्ता गरेको छ । तसर्थ तोकिए बमोजिम मू.अ.कर समायोजन गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने

भौचर नं.	मिति	निर्माणव्यवसायी	धरौटी फिर्ता रकम
१२	२०७९।८।२६	रिदमकन्स्ट्रक्सन	१८६०००
१६	२०७९।९।२८	प्रिन्सानिर्माण सेवा प्रा लि	५६२५०
	जम्मा		२४२२५०

प्रमाण पेश नगरेको

२,४२,२५०

३७ **मेडपा** - गाउँपालिकाले यस वर्ष गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्नेतर्फ रू.२६ लाख ४८ हजार खर्च गरेको छ । जसअन्तर्गत २ जना सहजकर्ता व्यवस्थापन गरी सिलाई कटाई व्युटीपार्लर लगायतका विभिन्न तालिमहरू संचालन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त तालिम लिएका तथा मेसिन उपकरण लिएका मध्ये के कति जनाले उक्त तालिम तथा प्रविधिको प्रयोग गरी लघु उद्यम संचालन गरेको भन्ने अभिलेख गाउँपालिकाले राखेको

छैन । गाउँपालिकाले वर्षेनी तालिम संचालन गर्ने तर उक्त तालिमको प्रयोग गरी प्रशिक्षार्थिहरूले व्यवसाय तथा उद्यम सुरू नगरेको अवस्थामा तालिमको औचित्य रहदैन । तसर्थ पालिकाले हालसम्म संचालन गरेका व्यवसायिक तालिम तथा कार्यक्रमहरूको उपलब्धी मापन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३८ **प्रधानमन्त्री रोजगार** - स्थानीयतहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतह भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ तयार गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत पालिका अन्तर्गत ८ वडामा १० योजना सञ्चालन गरी यस वर्ष ५८ जनालाई औसत ९३.२ दिनले रोजगारी उपलब्ध गराई रु.३०६५०२४ श्रमिक ज्याला खर्च गरेको छ । पालिकाका नियमित योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना छनौट गर्दा योजना छनौटको आधार नखुलाएकोले दोहोरो परे नपरेको सम्बन्धमा स्पष्ट हुन सकिएन । योजनामा दोहोरो नहुने गरी योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको देखिदैन । तसर्थ कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम व्यवस्थित तवरले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३९ सामाजिक सुरक्षा भत्ता

३९.१ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद ५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैङ्कमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिको दफा २६ मा कुनै आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि निकासी भएको रकम सो आर्थिक वर्षमा खर्च नभए सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले बैङ्क मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको देखिन्छ । सोही अनुसार वडाहरूलाई निकासी भुक्तानी भएको रकम निम्नानुसार वितरण भइ कूल सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु १२५५१०८३९ खर्च भएको देखियो ।

वडा	बैंक	पहिलो त्रैमासिक वितरण	दोस्रो त्रैमासिक वितरण	तेस्रो त्रैमासिक वितरण	चौथो त्रैमासिक वितरण	जम्मा वितरण
१	नेपाल बैंक	३५१७९९२	३७३७२९३	३७४२४७५	३७६४०५४	१४७६९८१४
२		३२५८८८७	३४७७५५८	३५०५६६०	३५६७६६९	१३८०९७७४
३		६०९८७५९	६४१२९५७	६५३६०११	६५५५८५८	२५६०३५८५

४	सिटिजन बैंक	६२१२५९२	६४५८६२३	६४९८११२	६५९१५२३	२५७६०८५०
५	नेपाल बैंक	२८९५६८२	२९९६३०८	३०३३८९४	३१२४४७२	१२०५०३५६
६	ग्लोबल आई एम	२९५५५९७	३२०३३२८	३२८०२३६	३२७६३७९	१२७१५५४०
७	आई बैंक	२०२७१४८	२१२४७२०	२१२३६४१	२११७४३३	८३९२९४२
८		२९४३१३४	३११२३१५	३१५५७५४	३२०४७७५	१२४१५९७८
	जम्मा	२९९०९७९१	३१५२३१०२	३१८७५७८३	३२२०२१६३	१२५५१०८३९

सैद्धान्तिक बेरुजु

३९.२ मृतकलाई भत्ता वितरण: सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम १३ मा ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाई रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य नभएमा निजको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको अभिलेखबाट हटाउनु । पर्ने उल्लेख छ । लेखापरीक्षणको क्रममा पालिकाबाट प्राप्त मृत्यु दर्ताको अभिलेख परीक्षण गर्दा मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको नाममा मृत्युपछि पनि निजका बैंक खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पठाएको पाइयो । पालिकाले सम्बन्धितबाट मृत्यु मिति भन्दा पछि वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता असुल गरी बेरूजु खातामा दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रू

क्र सं	व्यक्तिगत नम्बर	लाभग्राहीको नाम	बडा नं	रकम
१	१९९७०५१४००४०२	सिता कुमारी बुढाथोकी मगर	१	२३३३३
२	२००१०११००३४०३	बेनिधरा कामी	२	६८०३
३	२०१४१११५०२८५१	मुडुली दमाई	३	३७२४

४	१९९४०११५०११२२	रुकमागत उपाध्याय	३	४०००
५	२०३४१२१२००९९९	शिव विश्वकर्मा	३	२५७१
६	१९९६१०१७००४०७	पुतली ज्ञवाली	३	१९९५
७	२०१८०५१६००१६१	कमला पोखरेल	४	१३३०
८	१९८७०४१८०००३५	सुमित्रा दर्जी	४	७६८४
९	१९९६०२०२००८४४	उमान सिंह राना	४	७६००
१०	२००६०४१८०२१८७	सेतीदेवी गाहा मगर	४	४२६६
११	२००६०४०४०२६९४	टुम कला खनाल	४	४२६६
१२	२०२००४०५०२६२३	तिलमता घर्ती मगर	५	७९८०
१३	२०१०११२७००६१९	मान कुमारी अर्घाली मगर	५	१३३३
१४	२०२४०८१५०३७०६	कमला पुन	५	७९८०
१५	१९९६०२१९००२८५	केशव राज नेपाल	५	८८००
१६	२००४०७०१००३४२	डल्ली सर्किनी	५	३४६६
१७	२००००८०९००५८३	रूपकली कामी	७	१७३३
१८	२००८०७१००४०४९	मान कुमारी कार्की	७	१०६६

१९	२००००५०२००९६१	हरिकला कुँवर	७	२२६६
२०	२००००३१२००७५९	ललिता मगर्नी	८	१७४६६
२१	२००४०४०८०२६४७	खिम लाल पल्ली	८	११७३३
२२	२०२२०२१४००१६५	मान कुमारी राना	८	५८५२
२३	२००४१००२०३९९१	धन सिं पाण्डे	८	२०००
	जम्मा			१३९२४७

असुल गर्नुपर्ने	१,३९,२४७
-----------------	----------

३९.३ सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७७ अनुरूप लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने सोहि कार्यविधिको अनुसुचि १० अनुसार बैंक संग निश्क्रिय खाताहरूको विवरण माग गरी हिसाव मिलान गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम २२ अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी अभिलेखको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने नियम १६ बमोजिम भएको व्यवस्थाहरूको विवरण पालिकाले त्रैमासिक तथा वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औँल्याएका व्यहोरामा सुधार हुनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

३९.४ सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम २३ (१) मा स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र वितरण गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी विभाग तथा प्रदेशको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने निकायमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । उपनियम १ बमोजिम त्रैमासिक प्रतिवेदन पठाउँदा पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन कार्तिक ७ गतेभित्र दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन माघ ७ गतेभित्र, तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन बैशाख ७ गतेभित्र र चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन अर्को आर्थिक वर्षको साउन १५ गतेभित्र विभागले तोके बमोजिम पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो नियमको पालना भएको पाइएन। नियमले गरेको व्यवस्था पालनामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ४० **सोझै खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ को नियम ८४ बमोजिम सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार बीस लाख रुपैयाँ सम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण कार्य वा जुनसुकै सेवा ऐनको दफा ४० बमोजिम सिलबन्दी दरभाउ आह्वान गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले देहाय अनुसार रु.२४९८७८४ को मसलन्द तथा स्टेशनरी ४ पटक गरी खरिद तथा छपाई गरेको छ । उक्त सामान खरिद स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार भएको कार्यालयको भनाई रहेको छ । खरिद योजना बनाई आवश्यक परेको बखत आपूर्ति गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्दछ ।

गो भौ नं मिति	विवरण	आपूर्तिकर्ताको नाम	रकम
३१- ०७९।५।१०	मसलन्द तथा स्टेशनरी छपाई	दुर्गा प्रिन्टिड तथा स्टेशनरी	८०७९७८
३३- ०७९।५।१०	मसलन्द तथा स्टेशनरी खरिद	जनसेवा सप्लायर्स	६५२०००
३१९- ०८०।३।१	मसलन्द तथा स्टेशनरी (शर्सत तर्फ)	शुभ पाण्डे स्टेशनरी	४२६६३०
६१९- ०७९।१२।२८	मसलन्द तथा छपाई	आईडिया डिजाइनर्स एण्ड अफसेट प्रेस	६१२१७६
जम्मा			२४९८७८४

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ४१ **परामर्श सेवा** - सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९(क) मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुने नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले शिक्षक सेवा तयारी कक्षाको लागि परामर्शदाता सेवा लिएकोमा आफ्नो जनशक्तिबाट हुन नसक्ने विषय खुलाएको छैन । पालिकाले गो भौ नं ९१६ मिति २०८०।३।२२ बाट शिक्षक सेवा तयारी वापत नव किरण नेपाललाई रु.३८३००० भुक्तानी गरेकोमा उक्त कक्षामा सहभागी विद्यार्थीको विवरण तथा सहभागी मध्येबाट सेवाआयोगको परीक्षणको लागि आवेदन दिएको तथा उत्तीर्ण भएको लगायतका उपलब्धि मापन भएको देखिएन । तसर्थ पालिकाले तालिम तथा कक्षा लिई संचालन पश्चात् सोको मुल्यांकन गरी प्रभावकारीता यकिन गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

४२ **बैठक सम्बन्धमा** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३(६) मा बजेट खर्च गर्दा मितव्ययीता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिका एंव खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यविधि ७.१.१.६ मा बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा थप व्यक्तिहरू राख्न नपाइने तर विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमा बढीमा ३ जना सम्म आमन्त्रित सदस्यलाई भत्ता दिन सकिने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्न बमोजिमका भौचरबाट समितिमा हुने सदस्य बाहेक बढी सङ्ख्यामा आमन्त्रित राखि बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको देखिन्छ । त्यसरी भुक्तानी गर्दा विशेषज्ञको आवश्यकता खुलाएको छैन । अतः विशेषज्ञको आवश्यकता परेको अवस्थामा सो खुल्ने विवरण समावेश गरी खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गो भौ नं मिति	समितिको नाम	बढी संख्या	कर कट्टि बाहेको रकम
५९७-०७९।१२।२६	न्यायिक समिति	१४	११९००
९८६-०८०।३।२४	राजस्व परामर्श समिति	६	५१००
९८०-०८०।३।२४	पूर्वाधार विकास समिति	१२	१०२००
जम्मा			२७२००
			सैद्धान्तिक बेरुजु

४३ **फिल्ड सामग्री** - सार्वजनिक निकायले खर्च लेख्दा खर्चको मितव्ययी पक्षमा ध्यान दिई खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पालिकाले गो भौ नं ८६५ मिति २०८०।३।४ मा प्राविधिकको फिल्ड सामग्री खरिद (९ पिस व्याग ५३५० को दरले, रेनकोट ९ पिस ३९५० को दर) जम्मा रू ८३७०० को खरिद भएको देखिन्छ । यसरी वार्षिक रूपमा उही फिल्ड सामग्री खरिद गर्नु उपयुक्त देखिएन । पालिकाले सामग्रीको प्रकृति हेरी कुन वर्ष के खरिद गर्ने भनि वार्षिक तालिका बनाई खरिद गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

	सैद्धान्तिक बेरुजु
--	--------------------

४४ **अनुदान वितरण** - कृषि तथा पशुपक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि संक्षिप्त कार्यविधि २०७९ को परिच्छेद नम्बर ४ बुँदा नम्बर ९ मा कृषि औजार सामग्री ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । अतः पालिकाले ५० प्रतिशत मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा बडा कार्यालयले सो कार्य विधिको पालना नगरी शतप्रतिशत नै अनुदान उपलब्ध गराएकोले थप व्ययभार पर्न गएको रू

गो भौ नं मिति	विवरण	रकम	५० प्रतिशत अनुदान
८१५-८०।२।२२	मल्लिङ्ग प्लाष्टिक २ थान	१२०००	६०००

६३७-०७९।१२।२८	बाखा वितरण १२ वटा	९६०००	४८०००
जम्मा			५४०००
			अनियमित भएको
			५४,०००

४५ **पशु बिमा** - नेपाल सरकारको पशु विमा निर्देशिकामा पशु विमा गर्दा लाग्ने बिमाङ्क रकमको ५ प्रतिशत शुल्क मध्ये नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत व्यहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत कृषकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले वडा नम्बर २ ले २१० जना कृषकले व्यहोर्नु पर्ने २० प्रतिशत अंशको रकम व्यहोर्ने गरी पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गो भौ नं ५८२ मिति २०८०।१२।१३ बाट रकम रू २,१९,५१० व्यहोरेको छ । यसरी उल्लिखित निर्देशिका विपरीत खर्च लेखेकोले विमामा कृषकको सहभागिता नरहेको एवं पालिकालाई थप व्यय भार हुन आएको रू

	अनियमित भएको	२,१९,५१०
--	--------------	----------

४६ **सवारी साधन भाडा** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३(६) मा स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा मितव्ययी किसिमले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ४ मा सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा साधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले यस वर्ष मेशिनरी औजार भाडा शिर्षकबाट सवारी साधन भाडामा रू १८ लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ । पालिकामा २ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेको छ । नमुना छनौटको आधारमा परीक्षण गर्दा पालिकाले निम्न बमोजिम भौचरबाट सवारी साधन भाडामा लिई भुक्तानी गरेको उपयुक्त देखिएन । यसरी भाडामा लिदाँ भाडामा लिनुपर्ने आवश्यकता प्रयोजन उद्देश्य खुलाई, दर निर्धारण एवं सम्झौता समेत गरी मितव्ययीता अपनाउनु पर्दछ ।

गो भौ नं मिति	विवरण	रकम
१९-०७९।५।१०	विभिन्न मितिमा प्रयोग भएको भनि भुक्तानी गरेको	१२३५००
२६-०७९।५।१०	प्रयोजन स्पष्ट नभएको	८००००
५७७-०७९।१२।१९	प्रयोजन खुलाएको	५५५००
८४२-०८०।२।३२	वडा नं १ र ४ का वडा अध्यक्षबाट स्वास्थ्य चौकी अनुगमन	४१०००

८५३-०८०।३।३	योजना अनुगमन (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्र.प्र.अ.)	६५०००
८८४-०८०।३।१५	अध्यक्ष २०८०।२।२० मा दाङ गएको, २०८०।२।२५ मा सत्यवती अनुगमन र प्र.प्र.अ. भैरहवा गएको	३१०००
७६६-०८०।२।४	अध्यक्ष र प्र.प्र.अ. ले प्रयोग गरेको मिति उल्लेख नगरेको	३१०००
५७२-०७९।१२।९	अध्यक्षले प्रयोग गरेको रू ६३००० र उपाध्यक्षले प्रयोग गरेको रू ९००० समेत	७१०००

सैद्धान्तिक बेरुजु

४७ **सुपरिवेक्षण** - कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७९।८० मा स्थानीय तहमा संचालन हुने अभियानमा स्थानीय तहका कर्मचारी परिचालन गर्दा वडा समुदायस्तरका संचालन हुने अभियानहरूको योजना अनुसार ए ई एफ आईको अनुगमन र व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखि बाँकी रकमबाट स्थानीय तहबाट जनशक्ति परिचालन र अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । पालिकाले उल्लेखित अभियानको योजना बनाई स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी योजना अनुसार खर्च गर्नुपर्नेमा गो.भौ.नं. ३९१ मिति २०८०।३।१४ बाट निर्देशिकामा उल्लेख भए भन्दा फरक पर्ने गरी पदाधिकारी र कार्यालयका कर्मचारी गरी १२ जनाले सुपरिवेक्षण गरेको उल्लेख गरी रु १२६००० खर्च लेखेको छ । यसरी समुदाय स्तरमा संचालन हुने अभियानहरूको योजना वेगर खर्च लेख्नु उपयुक्त देखिएन । साथै सुपरिवेक्षणबाट पहिचान भएका विषयहरू समावेश गरी सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन समेत बनाउनु पर्नेमा सो समेत तयार गरेको नदेखिएकोले कार्यक्रमको उद्देश्य हाँसिल भएनभएको यकिन गर्ने सकिएन ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

४८ **विविध खर्च** - स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ को परिच्छेद ९ को १ मा भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले अनुसूची १ बमोजिम दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था छ । पालिकाले पालिका अध्यक्षको विभिन्न भ्रमणको समयमा खर्च भएको उल्लेख गरी विभिन्न होटलको विल भर्पाई संलग्न गरी गो.भौ.नं. ५८३ मिति २०७९।१२।१२ बाट रू ८१०००, गो.भौ.नं. ५९८ मिति ०७९।१२।२७ बाट रू ९९५०० र गो.भौ.नं. ६२४ मिति २०७९।१२।२८ बाट रू ३६१०० गरी जम्मा रू २१६६०० योगराज बस्थाल नाममा भुक्तानी गरेको छ । विविध खर्चको प्रयोजन र आधार स्पष्ट नगरी यस प्रकारको खर्च लेख्नु मनासिव देखिदैन । यस्तो खर्च नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

४९ **कार्यक्रम संचालन** - कम्प्युनिटि डट्स कार्यक्रम संचालनमा र स्वास्थ्यकर्मीलाई एक दिने अभिमुखिकरण तालिम खोजपडताल कार्यक्रममा गो भौ नं २०१-०७९।१२।१९ बाट रू ९११५० खर्च लेखेकोमा खोजपडताल कार्यक्रम संचालन भए नभएको सम्बन्ध प्रष्ट हुने कागजात संलग्न नभएकोले एकिन गर्न सकिएन । कार्यविधि अनुसार औषधि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकोमा पालिकाले निर्देशिका विपरित रू ५०५५० को औषधी खरिद गरेको नियमसम्मत नदेखिएको रू

अनियमित भएको	५०,५५०
--------------	--------

५० **वितरण भर्पाई** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ सार्वजनिक निकायले खर्च लेखदा विल भर्पाई सहित श्रेस्ता राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निम्न बमोजिमको भौचरबाट खर्च लेखेकोमा वितरणको भर्पाई संलग्न नदेखिएकोले प्रमाण पेश हुनुपर्ने रू

गो भौ नं मिति	विवरण	रकम	कैफियत
९६१-०८०।३।२३	भलिवल ३२ पिस रू१५०० को दरले नेट ६ पिस रू २००० को दरले	३००००	३२ मध्ये २० को भर्पाई छ
९६४-०८०।३।२३	विविध भाडाकुडाँ	१६३९०	जिन्सी दाखिला छैन
७९०-०७९।१२।१८	टेबुल ४ थानको ६८००० स्टील दराज ४ थानको ५६००० नोटिस बोर्ड २ थानको ८००० सिलिपिड कुर्सी ४ थानको ४६०००	१७८०००	विद्यालयको खरिद भएको जनाएकोमा जिन्सी दाखिला र हस्तान्तरण फाराम नभएको
७९०-०७९।१२।१८	अफिस दराज ९ पिस कुर्चि ४ पिस अफिस टेबल ५ थान	३५४०९५	मुझ्झ स्वास्थ्य चौकिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सिदेश्वर स्वास्थ्य चौकिलाई ह.फा गरेको छैन र दुवै जीन्सी

	सुचनापाटी २ थान टि टेबल १ थान एंगल च्याक १० थान भिजिट कुर्सि २ डस्विन ३३ पिस		दाखिला र जिन्सी संकेत कोड गरेको छैन
५३६-०७९।१२।०२	सुचना तथा कार्यक्रम प्रसारण रेडियो मुक्तिनाथ	८००००	जिङ्गल प्रसारणको प्रमाण संगलन नभएको
५६०-०७९।१२।१८	जर्सि प्रिन्ट २४ थान	१६८००	वितरणको भर्पाई संगलन नभएको
५७१-०७९।१२।१९	ग्यास रिफिल ९	१७१००	जिन्सी दाखिलाको प्रमाण नभएको
३०-०७९।१२।२८	प्रोजेक्टर १ थान सिलिङ्ग प्यान २ थान	४९२५३	सत्यवति चौकिलाई हस्तान्तरण गरेको र जिन्सी दाखिलाको प्रमाण संगलन नभएको
जम्मा		७४१६३८	

प्रमाण पेश नगरेको

७,४१,६३८

५१ अवलोकन भ्रमण - स्थानीय तहका स्वस्थतर्फको कर्मचारी तलव भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च शीर्षकबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७९।८० मा अध्ययन तथा अवलोकन शिर्षकको कार्यक्रम उल्लेख गरेको पाईदैन । पालिकाले गो भौ नं १०१-०७९।९।२१ बाट स्वास्थ्य तर्फका १३ कर्मचारी कास्की हुदै म्याग्दी सम्म अवलोकन भ्रमण भनि रू १५०००० खर्च लेखेको छ । यसरी स्वीकृत कार्यक्रम वेगार खर्च लेखेको रू

- ५२ **औषधिको लागत अनुमान-** - औषधिको लागत अनुमान- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११(१) मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेसिफिकेशनको अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने तथा लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय रहेको जिल्लाको अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अधिल्ला वर्षहरूमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ, अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र मालसामान आपूर्ति गर्ने स्थानसम्म लाग्ने अनुमानित ढुवानी खर्च र उद्योग बाणिज्य संघले जारी गरेको दररेटलाई आधार लिनु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले ५३ प्रकारका औषधी खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार चिराग फार्मसी, चाँदनी मेडिसिन र समुन्द्र मेडिको फार्माबाट दररेट माग गरी सबै भन्दा घटी दरलाई आधार लिई लागत अनुमान तयार गर्दा गरेको देखियो । साथै उक्त लागत अनुमान तयार गर्दा गत वर्ष पाल्पा अस्पतालले खरिद गरेको दर तथा नजिकका जिल्लाका अन्य अस्पतालको दरलाई समेत आधार लिएको देखिएन । कार्यालयले ई विड मार्फत आपूर्ति कर्ता छनौट गरेकोमा कुल लागत अनुमान रु.१३७४९८५ भएको औषधि रु.४२९७९० मा आपूर्ति गर्ने गरी समुन्द्र मेडिको फर्माले ठेक्का पाएको छ । जसबाट पालिकाले तयार भएको लागत अनुमान यथार्थ परक रहेको देखिएन । तसर्थ नियममा तोकीए बमोजिम विधि प्रयोग गरी लागत अनुमान तयार हुनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ५३ **कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान-** - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तीका २०७९।८० को ९.१२. मा नमुना विद्यालयको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय योजना कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन रूपमा शैक्षिक सुधार हुने क्रियाकलाप निर्धारण गरी शैक्षिक पूर्वाधारहरू, छात्रावास व्यवस्थापन, शैक्षिक सुशासनका न्यूनतम सर्त पूरा गर्नका लागि आवश्यक बजेटसहितको प्रस्ताव विद्यालयबाट पेस गर्न लगाई रु.५० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने तथा उक्त विद्यालयले सम्झौता अनुरूप काम गरे नगरेको नियमित अनुगमन गरी कार्य प्रगति केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । भैरव नवदीप माध्यमिक विद्यालयले पेश गरेको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको स्वीकृत प्रस्ताव तथा खर्चको विल भरपाई सहित रकम माग गरेकोमा पालिकाले यस वर्ष गोभौ ४४५ मिति २०७८।०३।१८ बाट विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुदृढी करण एवमं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन शीर्षकबाट रु. ५१९६००० निकासी दिएको छ । उक्त प्रस्ताव तथा खर्च परीक्षण गर्दा निम्नानुसार रहेको छ ।

- ५३.१ अनुगमन - उपरोक्त अनुदानको रकमबाट सम्झौता अनुसार कार्यविधिहरूमा उल्लेख भएका कार्यमा खर्च भए नभएको सम्बन्धमा पालिकाको शिक्षा शाखा तथा पालिकाबाट नियमित अनुगमन गरी केन्द्रमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाले गरेको छ । तर विद्यालये प्रस्ताव पेश गरी व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार खर्च गरेकोमा उक्त रकम खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली पालना गरे नगरेको, निर्देशिकामा उल्लेख भए बाहेकका कार्य प्रस्ताव तथा खर्च गरे नगरेको, खरिद गरिएका सामानको लागत अनुमान तथा जिन्सी दाखिला यथार्थ भए नभएको तथा अन्य प्रचलित कानूनहरू पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन भएको देखिएन । तसर्थ पालिका शिक्षा शाखाबाट उक्त अनुदान रकमको खर्च तथा उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन भई अनुदान रकम ऐन, नियम तथा कार्यविधि अनुरूप खर्च भएको सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

५३.२ शैक्षिक क्यालेन्डर- पालिकाले पेश गरेको ई मिस प्रतिवेदन अनुसार विद्यालयमा ६३६ विद्यार्थी रहेको छ । विद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर छुपाई गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेकोमा वर्ष २०८० को क्यालेन्डर प्रति थान रु.६५ का दरले २२१० थान तथा प्रति थान रु.१०० को होम वर्क डायरी १३२७ थान छुपाई गरेको छ । विद्यालयमा रहेको विद्यार्थी संख्या भन्दा तीन गुणा अर्थात १५७४ थान बढी २०८० को क्यालेन्डर छुपाई गरी प्रतिथान रु.६५ का दरले रु. १०२३१० र ६९१ थान होम वर्क डायरी छुपाइको रु.६९१०० समेत रु १७१४१० बढी खर्च देखाएको छ । २०८१ मा प्रयोग नहुने उक्त क्यालेन्डर विद्यार्थी भन्दा बढी छुपाई गर्नुको पुस्टाई पेश हुनुपर्दछ । रु.

प्रमाण पेश नगरेको

१,०२,३१०

५३.३ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत नर्सको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालयले शैक्षिक प्रोत्साहन अनुदान रकमबाट कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत शिव शक्ती ग्रिल उद्योगबाट प्रति थान रु.१२५०० का दरले रु.६००००२ का ४८ थान फलामे डेस्क बेन्च, क्यान्टिनको लागि रिजेन्ट फर्निचर ट्रेड लिंक प्रालिबाट रु.४२५२८ को फर्निचर र छात्रावास व्यवस्थापनका लागि प्रति थान रु.८२४९ को रु.९८९८८ को पलाईउडको चार खुट्टे खाट गरी रु.११२४११८ को फर्निचर खरिद गरेकोमा लागत अनुमान तयार गरेको तथा प्राविधिक मुल्यांकन गरेको देखिएन । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ बमोजिम रु.१० लाख भन्दा बढीको सामान सोझै खरिद गर्न नहुनेमा सोको समेत पालना गरेको देखिएन । तसर्थ पालिकाले अनुगमन गरी खरिद नियमावलीको नियम १२३ बमोजिम प्राविधिक मुल्यांकन सहित नियमित हुनुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको

११,२४,११८

५३.४ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ बमोजिम निर्माण कार्यको नापी किताब तथा प्राविधिक मुल्यांकन तयार हुनुपर्दछ । विद्यालयले रु.९७४३३ को पाईप तथा फिटिङ्ग पार्ट्स खरिद गरेकोमा उक्त कार्यको लागत अनुमान तथा जडानको प्राविधिक मुल्यांकन तयार गरेको देखिएन । उक्त कार्यको प्राविधिक मुल्यांकन पेश हुनुपर्दछ । रु.

प्रमाण पेश नगरेको

९७,४३३

५३.५ अतिरिक्त कक्षा- विद्यालयले यस वर्ष कार्यसम्पादन प्रोत्साहन अनुदानबाट ३ जना शिक्षकले माघ महिनामा १९०, फागुनमा २३५, चैत्रमा १६०, बैशाखमा २७५, जेष्ठमा २८५ र आषाढमा १२२ गरी १३७६ कक्षा अतिरिक्त लिएको भनी रु.४९९७०० भुक्तानी दिएको छ । २०८० आषाढ १९ देखि वर्षे विदा, बैशाख १० सम्म भर्ना अभियान लगायत भएको अस्थामा विद्यालय संचालन भएको, निजहरूले नियमित दैनिक लिनुपर्ने कक्षा तथा लिएको कक्षाको विवरण वेगर कक्षा संख्या मात्र राखी अतिरिक्त कक्षा संचालन वापत भनी भरपाई गरी रकम दिएको

नियमसम्मत देखिएन । तसर्थ शिक्षकले दैनिक लिनुपर्ने कक्षा तथा सो बाहेक लिएको अतिरिक्त कक्षाको गाउँपालिकाबाट अनुगमन गरी प्रमाणित भएको विवरण सहित उक्त खर्च रकम नियमित हुनुपर्दछ । रु.

प्रमाण पेश नगरेको	४,९९,०००
-------------------	----------

५४ थप औषधि - पालिकाले ५३ प्रकारको औषधि खरिदको लागि देहाय अनुसार रु.१३७४९८५ को लागत अनुमान तयार गरि ई विड गरेकोमा सबै भन्दा घटी दर कबोल गर्ने समुन्द्र मेडिको फर्मबाट औषधिहरू खरिद गरी २०८०।०३।११ मा रु. ४२९००० भुक्तानी दिएको छ । तर मिति २०८०।०३।१२ को स्वास्थ्य चौकी ईन्चार्जहरूको बैठकबाट उक्त सुरू लागत अनुमान गरिएको परिमाणको औषधि नपुग हुने भएकोले देहाय अनुसार परिमाणमा थप औषधि खरिद गर्ने गरी निर्णय गरे बमोजिम सोही ठेक्काको दरमा थप औषधि मिति २०८०।०३।१३ मा खरिद गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा औषधि आपूर्ती भएको अवस्थामा बचत रकमबाट देहाय अनुसार औषधि थप परिमाणमा खरिद गर्दा आपूर्ती कर्ताले लागत अनुमानको तुलनामा कम घटी कबोलको औषधि खरिद गर्नुको कारण स्पष्ट हुन सकेन । साथै उक्त औषधिहरूको परिमाण सुरू लागत अनुमानमा समावेश गर्दा औषधिको कुल लागत अनुमान रु.२७२६६२० हुने र समुन्द्र मेडिको फर्मको कबोल अंक रु.१३२५३०५ हुने देखिन्छ । साथै सुरूको ५३ प्रकारको औषधिमा रु.४८०८४९ कबोल गर्ने रानीमहल मेडिको सप्लायर्सको थप परिमाण सहित समावेश गर्दा कबोल अंक रु.१२५४८९९ मात्र हुने देखिन्छ । जसअनुसार उक्त औषधिको ठेक्का समुन्द्र मेडिको फर्मलाई नभई रानीमहल मेडिको सप्लायर्सले पाउने देखिन्छ । साथै पालिकाले एकमुष्ट लागत अनुमान तयार नगरि स्वास्थ्य चौकी प्रमुखको बैठकबाट निर्णय गरि आपूर्ती कर्ताले दुई आइटममा वढी र अन्यमा कम घटी दर कबोल गरेको औषधि खरिद गरेको कारण पालिकालाई रु.७०४९४ थप व्यायभार परेको देखिन्छ । तसर्थ पालिकालाई आवश्यक पर्ने औषधिहरूकोको एकमुष्ट लागत अनुमान तयार गरी एकमुष्ट खरिद गरी खरिद कार्यलाई मितव्ययी बनाउनुपर्दछ ।

क्र.सं.	औषधिको नाम	परिमाण	लागत अनुमान दर	लागत अनुमान	समुन्द्र मेडिको फर्मा		रानीमहल मेडिको सप्लायर्स	
					कबोल दर	जम्मा	कबोल दर	जम्मा
१	cetirizine १० mg	३००००	३.९६	११८८००	०.०१	३००	१.८५	५५५००
२	ciprofloxacin eye/ear drop	१०००	२९.६८	२९६८०	२२	२२०००	०.१५	१५०
३	ibuprofen ४००mg	१५०००	२.९७	४४५५०	३	४५०००	१.८	२७०००

୪	metformin ୫୦୦mg	୪୦୦୦୦	୧.୯୮	୭୯୨୦୦	୧.୪	୫୬୦୦୦	୧.୯୯	୭୯୬୦୦
୫	metronidazole ୨୦୦mg tab	୧୦୦୦୦	୧.୯୮	୧୯୮୦୦	୨	୨୦୦୦୦	୦.୦୧	୧୦୦
୬	metronidazole ୪୦୦mg tab	୨୦୦୦୦	୩.୪୬	୬୯୨୦୦	୩	୬୦୦୦୦	୨.୬	୫୨୦୦୦
୭	amoxycillin cap ୫୦୦ mg	୨୦୦୦୦	୭.୯	୧୫୮୦୦୦	୭	୧୪୦୦୦୦	୫.୨	୧୦୪୦୦୦
୮	amoxycillin cap ୨୫୦ mg	୧୦୦୦୦	୪.୯	୪୯୦୦୦	୪.୨	୪୨୦୦୦	୦.୨	୨୦୦୦
୯	calamine lotion ୩୦ml	୫୦୦	୫୪.୪୨	୨୭୨୧୦	୨୨	୧୧୦୦୦	୦.୧	୫୦
୧୦	ciprofloxacin ୨୫୦ mg tab	୧୦୦୦୦	୫.୯୪	୫୯୪୦୦	୫	୫୦୦୦୦	୪.୮୨	୪୮୨୦୦
୧୧	ciprofloxacin ୫୦୦ mg tab	୨୦୦୦୦	୭.୯୨	୧୫୮୪୦୦	୭	୧୪୦୦୦୦	୪.୯୮	୯୯୬୦୦
୧୨	ranitidine ୧୫୦ mg tab	୫୦୦୦୦	୨.୯୬	୧୪୮୦୦୦	୦.୯୫	୪୭୫୦୦	୨.୪	୧୨୦୦୦୦
୧୩	amlodipin ୫ mg tab	୨୦୦୦୦	୪.୯୪	୯୮୮୦୦	୪	୮୦୦୦୦	୩.୨	୬୪୦୦୦
୧୪	cotrimoxazole ୨୪୦ mg ss	୧୦୦୦୦	୫.୪୪	୫୪୪୦୦	୫	୫୦୦୦୦	୦.୧	୧୦୦୦
୧୫	oral rehydration salt pkt	୪୦୦୦	୯.୮୯	୩୯୫୬୦	୦.୦୧	୪୦	୦.୧୫	୬୦୦

१६	paracetamol ५०० mg tab	४००००	०.९७	३८८००	०.०१	४००	०.९८	३९२००
१७	salbutamol ४ mg	१००००	१.४६	१४६००	१.५	१५०००	०.९९	९९००
१८	vitamin B complex tab	२००००	२.९७	५९४००	३	६००००	२.८	५६०००
१९	zinc २० mg	२०००	३.४६	६९२०	०.०१	२०	०.२	४००
२०	paracetamol syrup	५००	२९.६८	१४८४०	०.०१	५	२८	१४०००
२१	cotrimoxazole ९६० mg ds	७५००	८.४१	६३०७५	७.५	५६२५०	०.१	७५०
थप परिमाण जम्मा				१३५१६३५		८९५५१५		७७४०५०
५३ प्रकारको जम्मा				१३७४९८५		४२९७९०		४८०८४१
कुल जम्मा				२७२६६२०		१३२५३०५		१२५४८९१

सैद्धान्तिक बेरुजु

५५ शिक्षक प्रोत्साहन- विद्यालयले अनुदान रकमबाट शिक्षक प्रोत्साहन दिने भनी प्रस्ताव गरेकोमा भैरव नवदीप मा. विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी २०७९ मा बचत रहेको क्यावी पर्व विदाको वापत २४ जना शिक्षकलाई रु.१८३८०६ रकम भुक्तानी दिएको भरपाई पेश गरेको छ । तर उक्त बचत विदाको दिन शिक्षक बाट भएको कार्यसम्पादन तथा कार्यको अभिलेख तथा विवरण संलग्न रहेको देखिएन । तसर्थ कार्यसम्पादन प्रमाण तथा अभिलेख वेगर शिक्षक नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार विदा संचित गर्न नपाईने र बचत विदाको भुक्तानी दिन नमिल्नेमा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी भुक्तानी दिएको कानुन सम्मत देखिएन । तसर्थ प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार कार्य भई शिक्षकको कार्य सम्पादन अभिलेख सहित उक्त खर्च रकम नियमित हुनुपर्ने रू.

अनियमित भएको

१,८३,८०६

५६ **अनुगमन** - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिक २०७९।८० को क्रियाकलाप नं.२.७.१३.१२ मा विज्ञान प्रयोगशाला, आईसिटी तथा पुस्तकालय अनुदान रकम छनौट भएका विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान दिने र विद्यालयबाट खरिद भएको विलभरपाई प्राप्त भए पश्चात पालिकाबाट सोको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष विज्ञान प्रयोगशाला, आईसिटी तथा पुस्तकालय स्थापनाका लागि देहाय अनुसार विद्यालयलाई निम्नानुसार रकम निकासी दिएकोमा विद्यालयबाट खरिद भएको विल भरपाई प्राप्त भएकोमा विद्यालयले विल बमोजिम खरिद गरे/नगरेको सम्बन्धमा पालिकाबाट अनुगमन भएको देखिएन । तसर्थ पालिकाबाट अनुगमन गरी विल बमोजिम खरिद तथा जिन्सी दाखिला भएको सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

क्र.सं.	विद्यालय	वापत	रकम
१	रैनादेवी माध्यामिक विद्यालय	विज्ञान प्रयोगशाला	६४७९९४
२	जनप्रिय आधारभूत विद्यालय	विज्ञान प्रयोगशाला	६५००००
३	भगवती आधारभूत विद्यालय	ई-पुस्तकालय व्यवस्थापन	६४९०००
४	मालिका आधारभूत विद्यालय	ई-पुस्तकालय व्यवस्थापन	६५००००
५	गुहारठाना माध्यामिक विद्यालय	विज्ञान प्रयोगशाला	६४७९००
६	वाल कल्याण आधारभूत विद्यालय	आईसिटी	६४९०००
७	जोगवाणी माध्यामिक विद्यालय	आईसिटी	६४९०००
८	भैरव नवदीप माध्यामिक विद्यालय	कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन	५९९६०००
जम्मा			९७३८८९४

सैद्धान्तिक बेरुजु

५७ **निजी विद्यालय अनुगमन**

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको हुने व्यवस्था छ । पालिकाले पालिका भित्र रहेको ६१ सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गरेकोमा पालिका क्षेत्र भित्र रहेका संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण गरेको देखिएन । साथै उक्त निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण सहमति तथा सोको अनुगमन समेत पालिकाबाट भएको देखिएन । जसबाट निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था यकिन गर्न सकिएन । तसर्थ पालिका कानूनमा तोकीए अनुसार निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तथा मुल्यांकन मापदण्ड निर्धारण गर्ने र शुल्क निर्धारण गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

५८ शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति - स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस गाउँपालिका अन्तर्गत वाल विकास देखि १२ सम्मका सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था एवं विद्यार्थीको संख्या निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

विद्यालयको संख्या	शिक्षक दरबन्दी	पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार	विद्यार्थी संख्या
६१	३४२	३४२	७६	६६१२

उपरोक्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा निम्नानुसार रहेको अवस्था छ ।

- नेपाल सरकारबाट तयार गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमाली क्षेत्रमा ३०, पहाडमा ३५ र तराई तथा उपत्यकामा ४० रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस गाउँपालिकामा ६६१२ विद्यार्थीको लागि ३४२ शिक्षक अर्थात औषत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १:१९ रहेको छ ।

- गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार ८ विद्यालयमा १ शिक्षक दरबन्दी रहेकोमा ५ देखि २६ जना मात्र विद्यार्थी रहेका छन् भने २ शिक्षक दरबन्दी भएका ११ विद्यालयमा ९ देखि ८२ जना सम्म विद्यार्थी रहेको देखिन्छ ।

- त्यसैगरी ३ शिक्षक दरबन्दी रहेको १२ विद्यालयमा १४ देखि ७१ जनासम्म विद्यार्थी रहेकोमा जीवनज्योति प्रा.वि. मा १४, बालकन्या प्रा.वि.मा २२, संगीता प्रा.वि. मा २४, कुमारीदेवी प्रा.वि. मा ३२, भवानी प्रा.वि. मा ३३, विन्दवासिनी प्रा.वि. मा ३८ जना विद्यार्थी रहेका छन् ।

• पालिकाले २०७८ मा दरबन्दी मिलान गरेकोमा जीवनज्योति प्रा.वि. मा ३ जना र कुमारीदेवी प्रा.वि.मा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको आधारमा १/१ जना करार शिक्षक राखि तलब भत्ता खर्च लेखेको अवस्था छ ।

तसर्थ पालिकाले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

५९ **निकास अभिलेख खाता** - पालिकाले शिक्षकहरूको तलब भत्ता निकास गर्नु पूर्व दरबन्दी अनुसार कार्यरत शिक्षकहरू यकिन गरी तलब भत्ता निकास गर्नुपर्दछ । त्यस्तै माग फाराम सोही आधारमा रूजु गरी विद्यालयगत निकास अभिलेख तयार नगरी यस वर्ष आधारभूत तर्फ शिक्षक तलबमा रू.१५ करोड ९० लाख ३ हजार र माध्यामिक तर्फ रू.३ करोड २८ लाख ७१ हजार गरी रू.१९ करोड ११ लाख ८१ हजार खर्च गरेको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा बढी निकास भएको रकम रू.४२१७७८ असुल भई बेरुजु खातामा दाखिला भएको छ । तसर्थ पालिकाले दरबन्दी विवरण, कार्यरत शिक्षक विवरण, सो अनुरूपको माग फाराम तथा निकास अभिलेख तयार गरी शिक्षकको तलब भत्ता यकिन गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

६० **शिक्षक अभिलेख** - शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद ३ नियम १६ मा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको नोकरी तथा अन्य विवरण अभिलेख अद्यावधिक गरि राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको शिक्षकको विद्यालय गत दरबन्दी अभिलेख, काजमा आएका, काजमा गएका, सरुवा भई आएका तथा गएका, सेवा निवृत्त भएका, विदामा रहेका, नयाँ नियुक्त भएका शिक्षक सम्बन्धी विवरण आदीको अभिलेख राखेको पाईएन । तसर्थ नियमावलीको परिपालना गरि शिक्षक सम्बन्धी अभिलेखको व्यवस्थापन गरी तल भत्ता निकास दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

६१ **दिवा खाजाको नपुग रकम** - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप नं.१.२ कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुदाँ नं.७ मा तोकिएको वित्तीय र भौतिक प्रगति पूरा भई रकम बचत भएमा सोही क्रियाकलाप भित्रका स्यानीटरी प्याड, दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तकमा अपुग रकम स्थानीय तहले प्रमाणित तथा अद्यावधिक शैक्षिक तथ्यांकको आधारमा आन्तरिक निर्णय गरी खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर विद्यालयले प्रमाणित तथा अद्यावधिक शैक्षिक तथ्यांक बेगर विद्यालयहरूले दिवा खाजा खर्चको रकम माग गरेको आधारमा यस वर्ष दिवा खाजा कार्यक्रम तर्फबाट रू.८९६९००० र स्यानीटरी प्याडतर्फको बचत रकम मध्ये रू.६५६३५० गरी रू.९६२५३५० खर्च गरेको छ । पालिकाको प्रथम त्रैमासिकमा दिवा खाजा बापत ३८१३ जना विद्यार्थीको निकास दिएकोमा चौथो त्रैमासिकमा ३५२३ जनाको मात्र निकास दिएको छ । तर पालिकाबाट विद्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन गरी विद्यार्थी संख्या सत्यापन गरेको छैन । साथै विद्यालयको मागको आधारमा निकास दिएको र १८० दिन भन्दा बढी दिवा खाजा माग भए नभएको समेत हिसाव गरेको देखिएन । अन्तिम त्रैमासिकको कुल विद्यार्थी संख्यालाई आधार लिदाँ १८० दिनको कुल रू.९५१२१०० मात्र खर्च हुनेमा

पालिकाले रु.९६२५३५० खर्च गरेको छ । जसअनुसार प्रथम त्रैमासिक बाट अन्तिम त्रैमासिक सम्म विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको देखिएकोले निकास भए अनुरूप दिवा खाजा वितरण भएको सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

६२ **दिवाखाजामा पालिकाबाट थप** - पालिकाले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको कार्यक्रममा दोहोरो नहुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले बाल विकास देखि ६ कक्षा सम्मका विद्यार्थीको लागी प्रति दिन रु.१५ का दरले दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा पालिकाले रु.५ थप गरि आन्तरिक श्रोतबाट बेहोर्ने निर्णय गरी यस वर्ष रु.३२०८४५० विद्यालयहरूलाई निकास दिएको छ । संघीय सरकारबाट कार्यक्रम तयार भएको अवस्थामा पालिकाले सोही प्रकृतिको कार्यक्रम राखी थप निकास दिएकोमा विद्यालयहरूले दिवा खाजामा संघीय सरकारबाट तोकीएको भन्दा थप गुणस्तरिय तथा परिकार थप गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको पाईएन । पालिकाको आन्तरिक श्रोत कुल रु.१ करोड ११ लाख मात्र रहेकोमा संघीय सरकारबाट तय भएको कार्यक्रममै थप रकम निकास दिएको र त्यसबाट गुणस्तरमा थप सुधार भए नभएको अनुगमन गरेको देखिएन । पालिकाले संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी पालिकाको आन्तरिक श्रोत समेतलाई आधार लिई कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

६३ **सत्यापन** - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाले दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, पिसिएफ तथा निरन्तर विद्यार्थी मुल्यांकन, छात्रवृत्ति लगायतका रकम निकास गर्दा विद्यालयले ई मिसमा प्रविष्टि गरेको विद्यार्थीको संख्याको स्थलगत निरीक्षण गरी सत्यापन (विद्यार्थी संख्या यकिन) भए बमोजिम गर्ने व्यवस्था गेको छ । पालिकाले यस वर्ष विद्यालयहरूले ई मिसमा प्रविष्टि गरेको विद्यार्थी संख्या सत्यापन नगरी सोही तथ्यांकलाई आधारमा देहाय अनुसार रकम निकास दिएको छ । विद्यालयबाट प्रविष्टि गरिएको विद्यार्थीको संख्या सत्यापन नगरी अनुदान रकम निकास गर्दा कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या भन्दा घटी तथा कुनैमा बढी रकम निकास हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ पालिकाले विद्यालयबाट ई मिसमा प्रविष्टि गरिएको विद्यार्थी संख्या यकिन गर्न स्थलगत अनुगमन गरी सत्यापन गर्ने कार्य गरी सत्यापनबाट प्राप्त विद्यार्थी संख्याको आधारमा मात्र निकास दिनुपर्छ ।

क्र.सं.	वापत	विद्यार्थी संख्या	निकास रकम
१	दिवा खाजा	३९६२ मध्ये ३५२३	९६२५३५०
२	पाठ्यपुस्तक	६६१२	३७५७०९८
३	पीसिएफ तथा निरन्तर मुल्यांकन	६६१२ मध्ये ६३७८	१४३३१००

४	छात्रवृत्ती	३४२ जना दलित छात्र सहित २४१२	९६४८००
	जम्मा		१५७८०३४८
			सैद्धान्तिक बेरुजु

६४ घटी जडान - उपभोक्ता समितिबाट खरिद भएको पाईप जडान हुनुपर्दछ । गोभौ ४०४ मिति २०८०।०२।१६ बाट रूनेह खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिले पिएन १६ को ३२ एमएमको ७०० मिटर र २५ एमएमको ४८० मिटर पाईप खरिद समेत निर्माण कार्य गरी रू.११८००० भुक्तानी लिएको देखिन्छ । तर श्रेस्तामा संलग्न नापी किताब परीक्षण गर्दा ३१० मिटर मात्र पाईप जडान भएको देखिन्छ । जसअनुसार ३२ एमएमको ७०० मिटर र २५ एमएमको १७० गरी रू.८१७५५ को ८७० मिटर पाईप जडान भएको नापी पेश हुनुपर्दछ । रू.

प्रमाण पेश नगरेको	८१,७५५
-------------------	--------

६५ कार्य स्वीकार - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११७(११ औं शंसोधन) मा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भई संचालनमा आएको निर्माण कार्यमा कार्यालयले कार्य स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था छ । पालिकाले ठेक्का नं.६।२०७८।७९, मालुखान कुसेनी चौर वार्ड भवन ढलान कार्यको लागि मिति २०७९।०३।२० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७८।१२।१२ मा रिजन निर्माण सेवासँग रू.२४६३८८६ मा सम्झौता गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले माग गरे बमोजिम पालिकाले २०८०।०१।१५ सम्म म्याद थप गरेकोमा उक्त समयसम्म रू.२०४३७९६ को मात्र कार्य गरेको छ । तर पालिकाले खरिद नियमावलीको ११७ बमोजिम ९० प्रतिशत कार्य नभएको अवस्थामा कार्य स्वीकार दिन नमिल्नेमा ८२.९५ प्रतिशत कार्य भएको कार्यस्वीकार दिएको छ । जसअनुसार उक्त कार्य अधुरो रहेको छ । तसर्थ नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सम्झौतानुसारको काम पुरा भए पछिमात्र कार्य स्वीकार गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु	
--------------------	--

६६ कर समायोजन - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ मा खर्चको विल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्छ । साथै निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताबाट जारी भएको कर विजक सिलसिलेवार हुनुपर्दछ । गोभौ ४८५ मिति २०८०।०३।२३ बाट गणेश स्थान मन्दिर आप्रेचौर निर्माण कार्यको लागि सुशिल निर्माण सेवालाई (६०८९४६९२२) रू.३१५१७२ भुक्तानी दिएकोमा विल नं. उल्लेख गरेको देखिएन । निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको कर विजक नं. नभएकोले भुक्तानी लिएको ७० प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धी कर रकम रू.२५३८१ सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समायोजन गरेको भन्नेमा आश्वस्त हुन सकिएन । आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट समायोजन गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रू.

प्रमाण पेश नगरेको	२५,३८१
-------------------	--------

६७ **अधुरो लागत अनुमान** - पालिकाले योजनाहरूको लागत अनुमान तयार गर्दा प्रत्येक वर्ष रकम विनियोजन भए अनुसारको कार्यको मात्र लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने गरेको देखिन्छ । जसबाट उक्त योजनाको दायित्व वर्षेनी सदैँ आएको र हालसम्म अधुरो रहेको अवस्था छ । साथै उक्त योजनाको कुल लागत तथा भएको कुल खर्च अध्यावधिक कार्यको एकीकृत विवरण समेत तयार भएको छैन । साथै उक्त योजनाहरू अधुरो हुने गरि बजेट विनियोजन तथा कार्य गराउने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

भौचर	मिति	योजना तथा समिति	विवरण	यस वर्षको भुक्तानी
२७१	२०७९।११।२९	साउने भैगाले पोखरा महिला भवन	पिल्लर र छलको मात्र कार्य भएको	३८००००
४३८	२०८०।०३।०७	कालिका सहकारी महिला भवन	६ वटा पिल्लर र आंशिक पर्खालको कार्य	२९२०००
४०८	२०८०।०२।१९	महिला भवन भुटुक्दी	जगको कार्य मात्र	९५०००
४२१	२०८०।०२।२८	सुपा देउराली मन्दिर निर्माण	आंशिक निर्माण मात्र	१८७०००
जम्मा				९५४०००

सैद्धान्तिक बेरुजु

६८ **त्रुटि सच्चाउने अवधि** - खरिद सम्झौताको खण्ड “सी” को ४२ मा समेत योजनाहरूको त्रुटि सच्चाउने अवधि सम्बन्धी अभिलेख राखि देखिएका समस्या तथा त्रुटिहरू उक्त अवधिमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट सच्चाउन लगाउने व्यवस्था छ । पालिकाले विगतमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा यस वर्ष सम्पन्न भएका २३ योजनालाई त्रुटि सच्चाउने अवधि उल्लेख गरी अभिलेख राखेको छैन । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिने र त्यस्ता योजनाहरूमा त्रुटि सच्चाउने अवधि भित्रै थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । अतः त्रुटि सच्चाउने अवधिमा रहेका योजनाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने एवम् सो अनुरूप अनुगमन गरी देखिएका समस्या र त्रुटिहरू सच्चाउने व्यावस्था मिलाउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

६९ **कर्मचारीलाई सोधभर्ना** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुनेगरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको नियम १२३ को उपनियम ८ मा सेवा प्रदायक तथा आपूर्तिकर्तालाई पच्चीस हजार रूपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा एकाउण्टपेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लेखापरीक्षणको क्रममा देहाय अनुसारका कारोवारहरूको परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायक तथा आपूर्तिकर्ताको नाममा

एकाउण्टपेयी चेक मार्फत भुक्तानी दिनुपर्नेमा वडाका सचिव लगाएतका कर्मचारीहरूले सामान खरिद तथा अनुगमन गर्न जादाको गाडीभाडा वडा सचिवले नै भुक्तानी लिएको पाईयो । साथै भुक्तानी लिने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आपुर्तकलाई रकम बुझाएको भरपाईहरू समेत संलग्न राखेको पाईएन । जसबाट एकातर्फ खरीद कार्यमा प्रतिस्पर्धा समिति हुन पुगेको छ भने अर्को तर्फ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले नै भुक्तानी लिनुपर्ने स्पष्ट कारण देखीदैन । अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यक्तीले नै भुक्तानी लिने तथा सामानहरू पालिकाको मूल जिन्सिमा समेत दाखिला नभई सम्बन्धीत वडामा मात्र दाखिला हुने गरेको देखियो । तसर्थ एकाउण्टपेयी चेक मार्फत सम्बन्धीत आपुर्तक वा सेवा प्रदायकको नाममा नै भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।

भौचर	मिति	कार्य	भुक्तानी लिने	कार्य भएको	भुक्तानी रकम
४९०	२०८०।०३।२३	बोखर खेलमैदान तथा वडा भवन सुधार	४ नं. वडा सचिव विशाल पौडेल	५५३००	५९०००
४४२	२०८०।०३।१३	वडा नं.३ भुवन पोखरीमा भैपरी आउने मर्मत	३ नं. वडा सचिव श्री प्रदीप भुषाल	३९९९९	३८०००
३०७	२०७९।१२।०८	पोल स्थानान्तरण	वडा नं.४ अध्यक्ष श्री गोविन्द ब. रायमाझी	८४५००	८४५००
९८४	२०७९।१०।२३	सडक मर्मत	३ नं. वडा सचिव श्री प्रदीप भुषाल	२७५००	९७५००
९८५	२०७९।१०।२४	सडक मर्मत	वडा सचिव श्री होम ब. कुवर	९६०००	९६०००
९८६	२०८०।१०।२४	सडक मर्मत	प्रदीप पौडेल	३३०००	३३०००
	जम्मा			२५५४९९	२४००००

सैद्धान्तिक बेरुजु

७० **जटील संरचना** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेशिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, लिफ्ट खानेपानी, लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरू मार्फत् गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

७१ कोटेशनबाट खरिद - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८ मा खरिद योजना तयार गर्ने तथा, नियम ६ मा बजेट र निर्माण स्थलको व्यवस्था गर्ने र नियम ३ ड मा निर्माण कार्यको प्याकेजिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार कार्यालयले बजेट व्यवस्था भए अनुसार एकै प्याकेजमा गर्ने सकिने निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्याकेजिङ्ग गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले खरिद कार्यको प्याकेजिङ्ग नगर्नुको कारण उल्लेख नगरि देहाय अनुसार योजनाहरू खरिद नियमावलीको नियम ८५ बमोजिम सोझै खरिद गरेको छ । कार्यालयले निर्माण कार्यको ई विड गरेकोमा लागत अनुमानको तुलनामा ३४ प्रतिशत घटीमा कार्य भएकोमा देहाय अनुसार योजनामा लागत अनुमानको हारहारीमै कार्य भएको देखिन्छ । तसर्थ कार्यालयले निर्माण कार्यको स्थान प्रकृति आदि पक्षलाई विचार गरी प्याकेजिङ्ग गरी बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्दछ ।

भौचर	मिति	कार्य	निर्माण व्यवसायी	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	कार्य भएको
४९२	२०८०।०३।२३	आलमबास काउले खोला मोटरबाटो	रिजन निर्माण सेवा	९६५७६६	९५६८५०	९९९६९९
४८५	२०८०।०३।२३	गणेश स्थान मन्दीर आफ्रिचौर	सुशिल निर्माण सेवा	४७८२६८	४६६२९९	३९५९७२
४८३	२०८०।०३।२३	जुठापौवा पानीडाँडा पटुवाचौर नेपाले	ईन्द्रलोक कन्ट्रक्सन	९६९२०७	९३३४८९	६८६९०२
४८४	२०८०।०३।२३	वडा भवन ट्रेस निर्माण	सगुन निर्माण सेवा	९६५४०४	९४३९६७	९२८७२६
४२७	२०८०।०२।२९	पात्ले मोटरबाटो निर्माण	बेत्राङ्ग ईन्जिनियरीङ्ग प्रालि	९६५६६३	९५७७८५	९५०६६९

४२०	२०८०।०२।२६	छहरा तल्लो छहरा दागील हरिआँप	दर्शन कन्ट्रक्सन	९६५३०१	९५१७८०	८६५०२४
३८४	२०८०।०२।०४	वार्ड भवन ट्रस निर्माण	यम कन्ट्रक्सन	९६४४२४	९५२०५४	९०६४०२
३०५	२०७९।१२।०८	मर्मत तथा दशै सोरसार	प्रिन्सा निर्माण सेवा प्रालि	६७४६८६	६६२७१५	५३७८६९
४७९	२०८०।०३।२२	वडा भवन बाँसडाँडा केतुकी छेउ डाडा मोवा	ओएसिस कन्ट्रक्सन	९६४४२४	९४९६७३	९१६८०१
४८७	२०८०।०३।२३	जुठपौवा स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत	सांग्रिला कन्ट्रक्सन	१९९७१६	१९१३४१	१०५४२२
२५७	२०८९।११।२५	भैपरी आउने तथा दशै सोरसार वडा नं ७	कोटदरवार ईन्जिनियरीङ्ग	७५३२८९	७४२५७२	५४३७४२
४६८	२०८०।०३।२१	सामुदायिक वडा भवन निर्माण	सन्त कन्ट्रक्सन	९६१४५०	९४३२८९	८६८६६६
१९१	२०७९।१०।१४	चालु सडक सोरसार वडा नं ३	भैरव निर्माण सेवा	९६५७६०	९६३६८३	७९६१३३

१०३	२०७९।१०।०३	वडा नं २ सडक मर्मत	सांग्रिला कन्ट्रक्सन	६४९६१७	६३९८४८	६३४५०१
४५३	२०८०।०३।१९	छाप देलुङ्गा दिग लिफ्ट खापा	पशुपति निर्माण सेवा	९६५१७६	९५१८२२	८८७११७
सस ३४	२०८०।०३।१५	बोकेनी खानेपानी योजना	लक्ष्मी निर्माण सेवा	९६४५८२	९५०१५३	८७१९८७
जम्मा				१३३६४७३३	१३१५७३१२	११७२६८१६
				सैद्धान्तिक बेरुजु		

७२ **अधुरो निर्माण** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३६ अनुसार योजनाहरूको भौतिक र वित्तीय पक्षको सामुहिक समीक्षा गर्नुपर्ने र यसरी गरिने समीक्षामा प्रगति कम हुनुका प्रमुख कारणहरू र सोको निमित्त जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने, त्यस्तो समीक्षामा सुधारका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू र जिम्मेवार व्यक्ति उपर गर्नुपर्ने कारबाही समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यो वर्ष देहायअनुसार योजनाहरू उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कार्य गरेकोमा कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको अवस्थामा फरफारक गरेको देखिन्छ । सम्पन्न नगरी अधुरो रहेको कारण सोको उपयोग हुन सकेको छैन भने त्यस्ता योजना अलपत्र अवस्थामा समेत रहेका छन् । यस सम्बन्धमा पालिकाले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।

भौचर	मिति	योजना तथा समिति	सम्झौता मिति	लागत अनुमान	कार्य भएको	भुक्तानी
४८८	२०८०।०३।२३	टुनीवर सिचाई आयोजना	२०७९।१०।११	५३४२६२	२९०२७७	२५५०००
४६७	२०८०।०३।२१	राजुडाँडा तिलखोला मोवा	२०७९।११।०४	२१३७४१	११६१२२	१०००००

४६२	२०८०।०३।२०	जोगवाणी खेलमैदान असोर्दी	२०७९।०७।२३	३२०९६७	९५४९०५	९३००००
४५५	२०८०।०३।१९	देउराली ओसर्दी सडक	२०७९।११।३०	४२६७५८	९६६७५६	९३५०००
जम्मा				९४९४९२८	७२८०६०	६२००००
				सैद्धान्तिक बेरजु		

७३ वडाबाट रकमान्तर - वडा कार्यालयहरूले बजेट बाँडफाँटको निर्णय गरी खर्च गर्न पाउने तथा रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गरेको देखिदैन । तर पालिकामा वडाहरूको बजेटमा भैपरी आउन सक्ने खर्चका लागि भनी वार्षिक बजेटमै बजेट व्यवस्था गरि अवण्डा राखीवडाको निर्णयबाट खर्च गर्न गरेको देखिन्छ । लेखापरीक्षणको क्रममा नमुना छनौटमा परेका देहाय अनुसार योजनामा भैपरी योजना भनी वडाको निर्णयको आधारमा खर्च गरेको तर उक्त योजनाहरू पूर्वाअनुमान नभई भैपरी आएको नदेखिएकोले भैपरी आउन सक्ने सम्भावित जोखिम भित्र नपर्ने देखिन्छ । तसर्थ वडामा रकमान्तर गर्ने तथा योजना फरक पारी खर्च गर्न सक्ने निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोले देहाय अनुसारको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

भौचर	मिति	योजना तथा समिति	रकम
४९८	२०८०।०२।२६	डाँडा खोल्सी काशिचौर कोटराला रूख छाप मोबा	८६०००
३८८	२०८०।०२।०८	खल्लुक घाट धेरैनी रातामाटा	८९०००
३८७	२०८०।०२।०८	तेर्सापानी खानापा	४३०००
३७५	२०८०।०२।०९	धनावान्ने जोखर्क पारी गोठे	४७०००
३२०	२०७९।१२।१९	देउराली चौर लुरीखरी डाडाँधाङ्ग	९९७०००
६८	२०७९।०९।२९	जोगवानी खेलमैदान	९८०००

८७	२०७९।०९।२६	खल्लुक गौरा सिचाई कुलो	९८०००
१०१	२०७९।०९।२८	मिना कुमालको ज्याला भुक्तानी	५३०००
१७७	२०७९।१०।२३	मदन आश्रीत प्रावि	१९४०००
जम्मा			९०५०००
			सैद्धान्तिक बेरुजु

७४ **पाइप जडान** - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा रू.१० लाख सम्मको मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिने तथा सो भन्दा बढीको रू.२० लाखसम्मको सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै खरिद गरिएका निर्माण सामग्रीहरू जडान भई सोको नापी तथा मुल्यांकन तयार गरी प्राविधिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्दछ । पालिकाले दुई पटकमा देहाय अनुसार १०१०५ मिटर पाईप खरिद गरी विभिन्न योजना तथा व्यक्तीले बुझीलिएकोमा उक्त पाईपहरू पालिकाबाट बुझीलिएकै प्रयोजनमा प्रयोग भएको देखिने गरी प्राविधिकबाट नापजाँच तथा मुल्यांकन भएको देखिएन । जसबाट खरिद तथा वितरण भए अनुसार प्रयोग भए नभएको यकिन गर्न सकिएन । पालिकाले उक्त वितरण भएको पाईपहरूको प्रयोग भएको खुल्ने प्राविधिकबाट प्रमाणित नापी किताब पेश हुनुपर्दछ ।

भौचर	मिति	आपुर्तक	विवरण	मिटर	रकम
४२५	२०८०।०२।२९	वेलकम सप्लायर्स	५ प्रकारका	७२०५	३५५२९५
२७	२०८०।०८।२६	सिद्धिविनायक ट्रेड सेन्टर	६ प्रकारका पाईप तथा ६ थान वेसिन मिक्चर्स	२९००	४८७६०४
जम्मा				१०१०५	८४२८९९
				प्रमाण पेश नगरेको	८,४२,८९९

७५ **दर विश्लेषण** - सडक तथा पुल निर्माण नर्स २०७५ ले लागत अनुमान तयार गर्दा म्यान पावर र मेटेलियल ईन्पुट नर्सबाट लिने तथा स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको दर कलेक्सन र जिल्ला दररेट बीच तुलना गरी मितव्ययी हुने गरी गुणस्तरमा फरक नपर्ने गरी जुन दर प्रयोग गर्दा श्रोतमाथिको व्यायभार कम हुन्छ सोही दरलाई विश्लेषण गर्न सक्ने गरी कलेक्सनको नर्स पनि व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले यस वर्ष संचालन गरेको केही योजनामा स्थानीय कलेक्सन दर प्रयोग गरि सोही आधारमा दरविश्लेषण गरी भुक्तानी दिएकोमा निम्नानुसार

योजनामा जिल्ला दर अनुसार खरिद गर्ने गरी लागत अनुमान तयार तथा भुक्तानि गरेको छ । स्थानीय सामाग्री कलेक्सन गर्दा हुंगा, गिटी तथा बालुवा प्रतिघनमिटर रू.१८१७ सम्म पर्नेमा पालिकाले जिल्ला दररेट अनुसार रू.२४५०, ३३०० र ३४०० प्रयोग गरेको छ । नमुना छनौट परेका मध्ये पालिकाले देहाय अनुसार योजनामा ऋसरको गिट्टी बालुवा प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा उपभोक्ता समितिले खोलाको निर्माण सामाग्री भरपाई गरी खरिद गरेको देखिन्छ । जसबाट निर्माण सामाग्री ऋसरबाट खरिद गरेको दरमा भुक्तानी दिन मिल्ने देखिएन । तसर्थ कलेक्सन, रोयल्टी तथा ढुवानी समेत गरि रू.१८१७ को दर राखि दर विश्लेषण नगरी जिल्लाको ऋसरको दर राखी विश्लेषण गर्दा प्रतिघनमिटर रू.१४८३ का दरले देहायअनुसार बढी भुक्तानी भएको रकम असूल हुनुपर्दछ ।

गोभौ	मिति	योजना/उपभोक्ता समिति	गिट्टी, बालुवाको परिमाण	बढी दर	रकम
३१८	२०७९।१२।१९	मेहलढापगाउँटोल जाने बाटो	१८.३८	१४८३	२७२५८
११०	२०७९।१०।०३	पोखराडाँडाकोलडाँडा मोटरबाटो	१५.३१	१४८३	२२७०५
११७	२०७९।१०।०५	पानी चौरहात्तीडाँडा मोटरबाटो	४४.८१	१४८३	६६४५३
जम्मा			७८.५	१४८३	११६४१६
			असूल गर्नुपर्ने		१,१६,४१६

७६ हेभी ईक्युपमेन्ट - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा सामान्यता: डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । पालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान तयार गरे बमोजिम नै मेशिन उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो । यसका केही उदाहरणहरू यसप्रकार रहेका छन् :

भौचर	मिति	योजना तथा समिति	निर्माण व्यवसायी	नि व्य बील	कार्य भएको	भुक्तानी रकम
------	------	-----------------	------------------	------------	------------	--------------

३०१	२०७९।१२।०७	वडा नं.४ भरीका बाटोहरू सफाई	भुवनपोखरी कन्ट्रक्सन	६६२५९९	६६२६१८	६१५०००
१७३	२०७९।१०।२३	वडा नं.१ सडक सोरसार	गरंजा निर्माण सेवा	२४७२६०	२४७१५३	२२३०००
१५४	२०७९।१०।१८	वडा नं. पुरानो सडक मर्मत	एस के एस सप्लायर्स	४३६९७५	४३७१२१	४०५०००
३४	२०७९।०९।०४	वडा नं.८ भरीका बाटोहरू सफाई	यु एण्ड आर शर्मा कन्ट्रक्सन	४२८९११	४३३३७४	४०००००
४१	२०७९।०९।०४	वडा नं.५ सडक सफाई लेन्थमेन	प्रिन्सा निर्माण सेवा	१६८४०	१६८४०	१६८००
२५७	२०८९।११।२५	भैपरी आउने तथा दशै सोरसार वडा नं ७	कोटदरवार ईन्जिनियरीङ्ग	५४३७४२	५४३७४२	५४१०००
१९१	२०७९।१०।१४	चालु सडक सोरसार वडा नं ३	भैरब निर्माण सेवा	७९६१३३	७९६१३३	७९५०००
१०३	२०७९।१०।०३	वडा नं २ सडक मर्मत	सांग्रिला कन्ट्रक्सन	६३४५०१	६३४५०१	६२९०००
जम्मा				३७६६९६१	३७७१४८२	३६२४८००
				सैद्धान्तिक बेरजु		

७७ **समितिले निर्माण व्यवसायिबाट गराएको** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम (१०) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गराउनु पर्ने तथा कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले देहाय अनुसार सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यको लागि डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान तयार गरेको छ । उपभोक्ता समितिको स्थानीय सिप तथा श्रम प्रयोग नहुने गरी हेभी मेशिन प्रयोग हुने गरी लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरे अनुसार देहाय अनुसार उपभोक्ता समितिले निम्नानुसार

निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराई सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ । हेभी मेसिन प्रयोग हुने तथा जटिल प्रकृतीका निर्माण कार्यहरू प्याकेजिङ्ग गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निर्माण व्यवसायीबाट गराउनुपर्दछ ।

भौचर	मिति	योजना तथा समिति	निर्माण व्यवसायी	नि व्य बील	कार्य भएको	भुक्तानी रकम
४७५	२०८०।०३।२१	जनप्रिय मावि घडेरी निर्माण	बुद्ध जुना कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	१९६८३७	१९७३४७	१८१०००
४७४	२०८०।०३।२१	छापपोखरा बाख्रे मोबा	बुद्ध जुना कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	९६२८५	९६७८४	८८०००
४६७	२०८०।०३।२१	राजुडाँडा तिलखोला मोबा	अधिकारी निर्माण सेवा	११६१४२	११६१२२	१०००००
४६२	२०८०।०३।२०	जोगवाणी खेलमैदान असोर्दी	बुद्ध जुना कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	१५१४०१	१५४९०५	१३००००
४५८	२०८०।०३।१९	मेहलढाप गाहाटोल बसाट सडक	सुजल कन्ट्रक्सन	८९८३४	८९८३४	८००००
४५७	२०८०।०३।१९	मगरान खेलमैदान	विशाल ग्रिल उद्योग	२०६५४९	२०८२५८	१९००००

४५६	२०८०।०३।१९	छापछेडा गुहारथाना कालीमाटी	अधिकारी निर्माण सेवा	७४७२६	७५२२७	६५०००
४५५	२०८०।०३।१९	देउराली ओसर्दी सडक	भुवनपोखरी कन्ट्रक्सन	१६३२५०	१६६७५६	१३५०००
४३९	२०८०।०३।१९	न्यु स्टार क्लबको भवन मर्मत	राना ग्रिल उद्योऊ	१३५६७८	१४३५०१	१३१०००
४३७	२०८०।०३।०७	दमराई देखि गोठडाँडा हुदै बोखर जोडने बाटो	गरंजा निर्माण सेवा	६०२००९	६०१०५३	५५७०००
४३०	२०८०।०३।०७	बेबेर चिदीपानी मोटरबाटो	केएनके कन्ट्रक्सन	९७१९४२	९७५४३४	९०५०००
४२९	२०८०।०२।२९	बेदबेदाङ्ग ट्रेस निर्माण	विशाल ग्रिल उद्योग	५१९२८३	५२९३०२	४९३०००
४१८	२०८०।०२।२६	डाडौँल्सी काशिचौर कोईराला रूख छाप	गरंजा निर्माण सेवा	९४१५४	९४५३८	८६०००
४०९	२०८०।०२।१९	चौपारीटोल तिम्ले जुरथुम्की हुंगेखोला	गरंजा निर्माण सेवा	२८८३८३	२८७६५२	२६४०००

४०३	२०८०।०२।१६	मेहलढाप गुहारठाना सडक	वेस्टर्न पपुलर कन्ट्रक्सन	८२३३५२	८२७३५२	७५७०००
४००	२०८०।०२।१६	मेहलछेडा ज्यामिरे गोरू ठोक्ने बुढीमार	केएनके कन्ट्रक्सन	१८०७६६१	१८११६४७	१६७२०००
३९६	२०८०।०२।११	माईका स्थान राती पोखरी घाट	वेस्टर्न पपुलर कन्ट्रक्सन	३७५०६७	३७५५६७	३३८०००
३९२	२०८०।०२।०८	फडेर रूख पहाड टाएका	गरंजा निर्माण सेवा	१४७१८४	१४७४४१	१३३०००
३८१	२०८०।०२।०२	बरौदी काउले आरूखोला	भुवनपोखरी कन्ट्रक्सन	१४८२७१	१४८७८७	१३३०००
३५९	२०८०।०१।११	कोकलधारा असौदी मोबा	वेस्टर्न पपुलर कन्ट्रक्सन	१७०५११	१७१००४	१५४०००
३५७	२०८०।०१।१९	सोमादी दह हुदै साउने	वेस्टर्न पपुलर कन्ट्रक्सन	७८३६५५	७८७१५४	७२८०००
३२७	२०८०।१२।२३	जुठापानी कुवारी देवी	केएनके कन्ट्रक्सन	४५७७७२	४६१७६२	४२७०००
३०४	२०७९।१२।०८	गुहारठाना कालिमाटी मोबा	अधिकारी निर्माण सेवा	४३४२५८	४३५३२०	३९९०००

२९४	२०७९।१२।०६	पधेरा अमिले आरूडाँडा मोबा	वेस्टर्न पपुलर कन्ट्रक्सन	१०१५१०३	१०१९१७४	९५००००
२९३	२०७९।१२।०५	लाटीगाडे बोखर काउले चहाल	केएनके कन्ट्रक्सन	४२१६२५	४२५६२२	३८८०००
९४	२०७९।०९।२६	डाडौंलसी काशिचौर कोईराला रूख छाप	गरंजा निर्माण सेवा	३०४३५३	३०४८५३	२८३०००
७३	२०७९।०९।२१	छचुवा मोबा	बुद्ध जुना कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	१०५९३८१	१०६२८८२	९९५०००
६६	२०७९।०९।२०	पाग्रेखोला कडेल टोला मोबा	बुद्ध जुना कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	२५९२६६	२५२८५५	२४५०००
५१	२०७९।०९।१२	सोमादी कवीलास भोटानी मोबा	वेस्टर्न पपुलर कन्ट्रक्सन	८४८५३७	८४८९६३	७९२०००
५४	२०७९।०९।१३	सत्यवती खुसनि दह मोबा	यु एण्ड आर शर्मा कन्ट्रक्सन	३५२१८२	५०२१८६	४६७०००
४९	२०७९।०९।१२	निम्दी खाल्ल सर्देव मोबा	वेस्टर्न पपुलर कन्ट्रक्सन	३१६८७४	३१७३७५	२९३०००

३८	२०७९।०९।११	पटुवाचौर मान्द्रघाट छचुवा मोबा	बुद्ध जुना कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	७५७९८३	७६१५०३	६९९०००
जम्मा				१४९८९५०८	१४३९८१६०	१३२५८०००
						सैद्धान्तिक बेरुजु

७८ **ढुंगाको पुनः प्रयोग** - सडक तथा भवन संरचना निर्माण गर्दा निर्माण कार्यको क्रममा प्राप्त हुने वा निस्कने निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुने गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्दछ । साथै सडक तथा पुल निर्माण नर्म्स २०७५ को नर्म्स नं.९०० को हार्ड रक कटिङ्गको दर विश्लेषणतर्फ हार्ड रक कटिङ्गको कम्तिमा ५० प्रतिशत परिमाण पुन प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गोभौ ३७६ मिति २०८०।०२।०२ बाट पेलावास झिरूवास अमिले सडक निर्माण कार्यमा हार्ड रक कटिङ्ग वापत उपभोक्ता समितिलाई प्रति घनमिटर रू.१३९५ का दरले २८७.६८ घनमिटरको भुक्तानी गरेको छ । स्वीकृत नर्म्स अनुसार उक्त रकम कटिङ्गको ५० प्रतिशतले हुने १४४ घनमिटर स्टोन प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ । तर पालिकाले ग्यावियन तथा सोलिङ्गमा पुनः प्रयोग हुने गरी दरविश्लेषण नगरेको कारण उक्त निर्माण कार्यमा ७४.३१ घनमिटरमा प्रतिघनमिटर रू.१८९१ का दरले रू.१३५०५८ थप व्ययभार परेको देखिन्छ । उक्त ढुंगा प्रयोग नहुनुको प्राविधिक पुष्टाई पेश हुनुने अन्यथा यकिन गरी असूल हुनुपर्दछ ।

प्रमाण पेश नगरेको	१,३५,०५८
-------------------	----------

७९ **सब ग्रेड निर्माण** - स्टाण्डर्ड स्पेसिफिकेसन अफ रोड एण्ड ब्रिज २०७३ (संशोधन २०७५) मा सब ग्रेडको परिमाण गणना गरी भुक्तानी दिदाँ सब बेस भएको परिमाण समेत यकिन गर्ने र सब बेस तथा बेसको कार्य बेगर सबग्रेडको रकम भुक्तानी नदिने व्यवस्था गरेको छ । सब बेस तथा बेसको कार्य नगरी सब ग्रेडको रकम भुक्तानी दिदाँ उक्त सडकमा सवारीसाधन संचान हुदाँ बिग्रने र वर्षाको पानी लगायतले समेत उक्त सब ग्रेड बिग्रने हुन्छ । पालिकाले यस वर्ष देहाय अनुसार योजनामा सब ग्रेड मात्र तयार गरेको भनी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको छ । उक्त योजनाहरूमा सब ग्रेड तयार गरेको कार्य वर्षाको कारण विग्रीएको पालिकाले श्रेस्तामा राखेको केही योजनाको फोटोहरूबाट समेत देखिन्छ । साथै पालिकाले प्रत्येक वर्ष उक्त सब ग्रेडको कार्य समितिमाफत गराउँदै आएको समेत जानकारी दिएको छ । तसर्थ वार्षिक रूपमा सब ग्रेड तयार गरी खर्च लेख्दा श्रोतमाथिको व्ययभार मात्र भएको अवस्था छ । तसर्थ पालिकाले सब बेस तथा बेस सहितको सब ग्रेडको कार्य गराउने तर्फ ध्यान दिई सबग्रेड वापत मात्र भुक्तानी दिने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

भौचर	मिति	योजना तथा समिति	कार्य भएको	भुक्तानी रकम	सर्पेसीङ्ग
------	------	-----------------	------------	--------------	------------

३०१	२०७९।१२।०७	वडा नं.४ भरीका बाटोहरू सफाई	६६२६१८	६१५०००	३३०९६२
१७३	२०७९।१०।२३	वडा नं.१ सडक सोरसार	२४७१५३	२२३०००	११६३३२
HQ ३६	२०७९।०९।०४	वडा नं. ६ का जुठापौवा काउले तहला सडक	७८१९७	७८०००	७८१९७
HQ ३५	२०७९।०९।०४	वडा नं.७ पहिरो सफाई	७५६३५	७५०००	७५६३५
३४	२०७९।०९।०४	वडा नं.८ भरीका बाटोहरू सफाई	४३३३७४	४०००००	२३६१६९
४१	२०७९।०९।०४	वडा नं.५ सडक सफाई लेन्थमेन	१६८४०	१६८००	१६८४०
HQ ३०५	२०७९।१२।०८	मर्मत तथा दशैँ सोरसार	५३७८६९	५३७००	१५६४५०
२५७	२०८९।११।२५	भैपरी आउने तथा दशैँ सोरसार वडा नं ७	५४३७४२	५४१०००	२४७३७९
१९१	२०७९।१०।१४	चालु सडक सोरसार वडा नं ३	७९६१३३	७९५०००	२३३६२५
१०३	२०७९।१०।०३	वडा नं २ सडक मर्मत	६३४५०१	६२९०००	१८५३१०
जम्मा			४०२६०६२	३४२६५००	१६७६८९९
			सैद्धान्तिक बेरुजु		

८० **सडक सफाई** - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा लाभग्राही समुदाय मर्मत संभार सहित हस्तान्तरण हुने योजना मात्र उपभोक्ता समितिबाट गर्न पाउने व्यवस्था छ । पालिकाले गत विगत देखि नै वार्षिक कार्यक्रममा तयार गरी सडक निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउने तर योजना सम्पन्न भए पश्चात

उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेको देखिएन । जसबाट उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेका सडक योजनामा प्रत्येक वर्ष पहिरो सफाई तथा स्तरउन्नती कार्यको लागि भनी बजेट व्यवस्था गरी खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । पालिकाले यस वर्ष पनि देहाय अनुसारका सडकहरूमा पहिरो सफाई कार्य गर्न पुनः उपभोक्ता समिति गठन गरी निम्नानुसार खर्च गरेको छ । तसर्थ लाभग्राही समुदायलाई हस्तान्तरण नहुने तथा मर्मत संभारको जिम्मा नरहने योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट वर्षेनी संचानल गरी पुनः मर्मत तथा सफाई खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । केही उदाहरणहरू

भौचर	मिति	योजना तथा समिति	नि व्य बील	कार्य भएको	भुक्तानी रकम
HQ५०२	२०८०।०३।२४	वडा नं.४ भरीका बाटोहरू सफाई	४७०००	४७८८५	४७०००
३०१	२०७९।१२।०७	वडा नं.४ भरीका बाटोहरू सफाई	६६२५९९	६६२६१८	६१५०००
१७३	२०७९।१०।२३	वडा नं.१ सडक सोरसार	२४७२६०	२४७१५३	२२३०००
१५४	२०७९।१०।१८	वडा नं. पुरानो सडक मर्मत	४३६९७५	४३७१२१	४०५०००
HQ ३६	२०७९।०९।०४	वडा नं. ६ का जुठापौवा काउले तहला सडक	७८१९७	७८१९७	७८०००
HQ ३५	२०७९।०९।०४	वडा नं.७ पहिरो सफाई	७५६३५	७५६३५	७५०००
३४	२०७९।०९।०४	वडा नं.८ भरीका बाटोहरू सफाई	४२८९११	४३३३७४	४०००००
३२	२०७९।०९।१४	वडा नं.७ सडक सफाई लेन्थमेन	७००००	७००००	७००००
४१	२०७९।०९।०४	वडा नं.५ सडक सफाई लेन्थमेन	१६८४०	१६८४०	१६८००

HQ ३०५	२०७९।१२।०८	मर्मत तथा दशै सोरसार	५३७८६९	५३७८६९	५३७००
२५७	२०८९।११।२५	भैपरी आउने तथा दशै सोरसार वडा नं ७	५४३७४२	५४३७४२	५४१०००
१९१	२०७९।१०।१४	चालु सडक सोरसार वडा नं ३	७९६१३३	७९६१३३	७९५०००
१०३	२०७९।१०।०३	वडा नं २ सडक मर्मत	६३४५०१	६३४५०१	६२९०००
जम्मा			४५७५६६२	४५८१०६८	३९४८५००
			सैद्धान्तिक बेरुजु		

८१ सामुदायिक वनबाट आय - स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ख मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्रि तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना बनाई पालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने तथा वन पैदावर बिक्रि वापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकाको संचितकोष जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका ७५ सामुदायिक वनको अभिलेख राखी कार्य योजना स्वीकृत गरेको तथा वन पैदावर बिक्रि वापत प्राप्त हुने रकम सम्बन्धमा खोजी गरी आम्दानी बाँधेको देखिएन ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

८२ आन्तरिक आय - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा केन्द्रीय अनुदान र आन्तरिक आयको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।

केन्द्रीय अनुदान	आन्तरिक आय	आन्तरिक आय प्रतिशत
४७०५८४७२८.६	१११४७१२२.४	२.३६

उपर्युक्त विवरण अनुसार स्थानीय तहमा प्राप्त केन्द्रीय अनुदान र आन्तरिक आयको तुलना गर्दा आन्तरिक आय केन्द्रिय अनुदानको २.३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैले पालिकाको आन्तरिक आय सङ्कलनको दायरालाई फराकिलो पाउँदा आन्तरिक आय बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

८३ नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक श्रोत - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) बमोजिम पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटो जन्य वस्तुको बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको खोला, खोल्सी तथा जमिनबाट संकलन गर्न सकिने स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटो जन्य वस्तुको परिमाण यकिन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराई भएतापनि ठेक्का व्यवस्थापन गरेको देखिएन । पालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटो जन्य वस्तुको दर विश्लेषणमा रायल्टी समावेश गरी भुक्तानी दिएकोमा केही योजनाका समितिले ढुंगा, मिस्कट आदीको रायल्टी पालिकामा दाखिला गरेको देखिन्छ । तर अधिकांश योजनाका निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिले व्यक्तिबाट खरिद गरेको भरपाई पेश गरेकोले पालिकाको स्रोत निःशुल्क प्रयोग गरी पालिकाबाट सामग्रीको रायल्टी वापत भुक्तानी लिएको रकम समेत बुझाए देखिँदैन । अतः पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एवम् माटो जन्य वस्तुमा प्रदेश कानून बमोजिम कर लगाई आम्दानी बढाउने तथा उपलब्ध सामग्रीको अव्यवस्थित उत्खनन, संकलन तथा उपयोग स्थितिलाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने देखियो ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

८४ आय ठेक्का - कार्यालयले यस वर्ष कंचल खोलाको IEE गरी मिति २०७९।१२।०८ बाट कम्पल्क्स स्टडी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई रु.४०५००० भुक्तानी दिएको छ । उक्त परामर्शदाताले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरि २०७९।०५।८ मा सम्झौता गरेकोमा मिति २०७९।१२।०६ मा मात्र प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ५ स्थानबाट दैनिक ५७.५ घनमिटर तथा कुल १५५२० घनमिटर संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त क्षेत्र चुरेमा पर्ने भएकोले उत्खनन सहमतिको लागि जिल्ला समन्वय समितिमा २०८० आषाढमा पठाएकोमा हालसम्म सहमती प्राप्त भएको देखिएन । परामर्शदाताले सुरू सम्झौता मिति अनुसार कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन नगरेको कारण सहमति लिने कार्यमा समेत ढिलाई भई आय ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको देखिएन । ठेक्का लगाउन सकिने सम्भावित अवधि २३५ दिनमा प्रतिदिन १३८०० का दरले रु.३२४३००० हुने देखिएकोमा आय प्राप्त भएको छैन । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त क्षेत्रको आय ठेक्का व्यवस्थापन नभएकोले पालिकाको आम्दानी भएको छैन ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

८५ कर तथा शुल्क असुली - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल विरौटी शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेको छ । ती आय शीर्षकमा आय अनुमान र असुली स्थिति निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

आय शीर्षक	अनुमान	असुली	असुली प्रतिशत
एकीकृत सम्पत्ति कर	४०००००	४६२६५८	११५.६६
घरजग्गा वहाल कर	३०००००	३१५२१८.७१	१०५.०७

व्यवसाय कर	५०००००	५९७६१९	११९.५२
वहाल विरौटी शुल्क	२०००००	१०१५०	५.२३

पालिका भित्र रहेका करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्ने परिपाटी रहेकोले उल्लिखित असुली यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायारामा ल्याउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ८६ **राजस्व अभिलेख तथा नगदी रसिद** - कार्यालयले राजस्वको अभिलेख अद्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाबाट रसिद ठेलिहरू छपाई गरेर वडा कार्यालयमा पठाउने गरेकोमा सोको पुरा अभिलेख पालिकामा आएको देखिएन । अधिल्लो आ.व.को बाँकी के कति छन एकिन गर्न सकिएन । पालिकाले वडा नं ७ को नगदी रसिद १७००१ देखि १७९५० सम्बन्धी विवरण पेश नभएकोले कुल आम्दानी यकिन हुन सकेन । कार्यालयबाट सबै वडाहरूमा पनि स्वचालित प्रणालि जडान गरी राजस्व सङ्कलन कार्यलाई पारदर्शि र व्यवस्थित गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ८७ **व्यवसाय कर** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस वर्ष पालिकाले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क वापत रू. ५९७६१९ कर सङ्कलन गरेकोमा पालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरेको छन । जसबाट पालिकाले सङ्कलन गरेको व्यवसाय कर यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ पालिकाले क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायीको अद्यावधिक अभिलेख राखी करको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ८८ **आय अनुमान** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित रू.१२५००००० प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा रू.१११४७१२२.४ अर्थात अनुमान भन्दा ८९.१८ प्रतिशत मात्र आय प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यथार्थपरक बनाई आय आर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

- ८९ **कार्य सम्पन्न** - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तीका २०७९।८० को ११.१.२.१३४० मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण वापत विद्यालयलाई एकमुष्ट रकम निकास दिने तथा उक्त निकास भएको रकमबाट कार्य भएको देखिने नापी

किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले मिति २०८०।०३।०४ मा गोभौ ४८ बाट भगवती माध्यमिक विद्यालयलाई ४ कोठे भवन निर्माणका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्तर्गत रू. ५०००००० निकासा दिएकोमा उक्त रकमबाट पूर्वाधार निर्माण भएको देखिने नापी तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन लेखापरीक्षणको क्रममा पेश भएन । तसर्थ कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाले उल्लेख गरे बमोजिम नापी तथा कार्य सम्पन्न पेश हुनुपर्दछ । रू.

प्रमाण पेश नगरेको	५०,००,०००
-------------------	-----------

९० **कार्य तालिका** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने समयावधी किटान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तथा निर्माण व्यवसायीसङ्ग भएको सम्झौतामा एकमुष्ट कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधी उल्लेख गरी कार्य तालिका पेश गराएको देखिन्छ । तर पेश भएको कार्यतालिका अनुसार प्रगति भए नभएको नियमित अनुगमन मुल्याङ्कन गरि कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने गराउने तर्फ यथोचित प्रयास भएको छ भन्न सकिएन । जसले गर्दा लागत र समयलाई निर्धारित सीमाभित्र राख्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने अवस्था रहन्छ । निर्माण कार्यको ठेक्कामा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुरूप कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने समयावधी उल्लेख गरी लागत अनुमान तयार गर्नु गराउनु र पेस गरे अनुसारको कार्यतालिकामा उल्लेखित समयमै काम सम्पन्न गर्न गराउनु ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

९१ **पेशकी कट्टी** - कार्यालयले ठेक्का नं.८।२०७८।७९, छहरा धजाबात्र ताङ्गसिगल मोटरबाटो निर्माणको लागि दर्शन कन्ट्रक्सन प्रालिसँग मिति २०७९।०३।१९ मा गरेको सम्झौताको शर्त ५७.३ अनुसार ३० प्रतिशत भुक्तानी नाघेपश्चात प्रत्येक रनिङ्ग विलको ३० प्रतिशतका दरले सम्झौता अवधिको ८० प्रतिशत समयभित्र पेशकी फर्छ्यौट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार उक्त ठेक्काको दोस्रो रनिङ्ग विल रू.८८६२३१६ को भुक्तानी गर्दा सम्झौता अनुसार २६५८७८४ पेशकी कट्टी गर्नुपर्नेमा रू.१०४७००० मात्र कट्टी गरेकोले रू.१६११७८४ घटी पेशकी कट्टी भएको छ । सम्झौता बमोजिम पेशकी कट्टी गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

९२ **भेरियसन** - सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५४ अनुसार खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति र सो योजना कार्यन्वयनको क्रममा सिर्जना भएको स्पष्ट कारण खुलाई सम्झौताको GCC ४५ मा उल्लेख भए बमोजिम भेरीएशन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै ठेक्काको सम्झौताको GCC ४५ मा भेरियसन गर्ने स्पष्ट प्रयोजनको कारण खुलाउने तथा कुनै आईटमको परिमाण २५ प्रतिशत परिवर्तन र उक्त बढेको कार्यको रकम कुल सम्झौता रकमको २ प्रतिशत भन्दा बढी भएकोमा रेटनेगोसियसन गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार राजपत्रांकीत द्वितिय श्रेणी भन्दा मुनीको तहबाट भेरियसन स्वीकृत गर्न पाउने देखिदैन । तर कार्याललेय देहाय अनुसार योजनामा राजपत्रांकीत तृतीय श्रेणीबाट निम्नानुसार भेरियसन स्वीकृत गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोराहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

९२.१ निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको GCC ४५ मा भेरियसन गर्ने स्पष्ट प्रयोजनको कारण खुलाउने तथा सम्झौता र लागत अनुमान बीच संतुलन कायम गर्ने व्यवस्था भएकोमा लागत अनुमान र सम्झौता रकम सन्तुलन

हुने गरी भेरियसन स्वीकृत गरेको पाइएन। ठेक्का नं.९।२०७८।७९ नेपाले लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको सुरु लागत अनुमान रु.४०५५६४५ रहेकोमा भैरव निर्माण सेवाले रु.४०५३४६४ मा कार्य गर्ने गरी मिति २०७९।०२।१९ मा सम्झौता गरेको छ । तर मिति २०७९।०७।२३ मा कार्यालय प्रमुखबाट भेरियसन स्वीकृत अनुसार लागत अनुमान रु.४१२८७८२ कायम भएकोमा सम्झौता रकम रु.४१५५९५८ रहेको देखिन्छ । भेरियसन गर्दा लागत अनुमान भन्दा बढी सम्झौता रकम हुने गरी गरेको कारण कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार रु.४१८९३ थप व्ययभार परेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायिले लागत अनुमान भन्दा बढी कबोल गरेको आईटमहरूको बढी कार्य गराई ऐनको दफा ५४ बमोजिम भेरियसन स्वीकृत भएको नदेखिएकोले लागत अनुमान भन्दा सम्झौता रकम बढी भएको नियमसम्मत देखिएन रु.

अनियमित भएको	४१,८९३
--------------	--------

९२.२ ठेक्का नं.११।२०७६।७७ सुन्दरेढुंगा जुठेपौवा सालझण्डी सडक (चेनेज १+९०० देखि ३+००० सम्म) निर्माण कार्यको लागि रु.४६१५७५०८ को लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरेकोमा पीएस जिएसएचसी जेभीसँग रु.३१७४८०६५ मा मिति २०७७।०३।०५ मा १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त निर्माण कार्यको ग्यावियनको कार्यमा निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमकै हारहारीका दर कबोल गरेकोमा उक्त आईटमको कार्य सुरु सम्झौता परिमाणको ५९ प्रतिशत र सम्झौता रकमको १०.६४ प्रतिशत बढी गरेको देखिन्छ । साथै लागत अनुमानको तुलनामा निकै कम कबोल गरेको फर्म वर्क र ईम्ब्याकमेन्टको कार्य घटेको देखिन्छ । ग्याविन वर्क लगायतमा सम्झौताको सर्त अनुसार रेट नेगोसियसन गरी निर्माण स्थलको स्थिति कारण देखाई परिमाण थप घट भएको उल्लेख गरी कार्यालय प्रमुखबाट मिति २०७८।१२।२० मा स्वीकृत भेरियसन स्वीकृत भएको छ । उक्त भेरियसन अनुसार लागत अनुमान रु.४८३६३७४३ कायम भएकोमा सम्झौता रकम रु.३५०२१५०० कायम भएको छ । जसअनुसार उक्त ठेक्कामा लागत अनुमान ४.८ प्रतिशतले बढेकोमा ठेक्का भेरियसनमा सन्तुलन कायम गर्न सोही बराबर हुने गरी भेरियसन भएको आईटममा रेट नेगोसियसन नगरेकै कारण सम्झौता रकम १०.३१ प्रतिशतले बढेको छ । जसअनुसार लागत अनुमानमा वृद्धि भएको ४.८ प्रतिशत र सम्झौता वृद्धि १०.३१ ले हुने फरक प्रतिशत ५.५१ ले उक्त ठेक्कामा रु.१७४९३१८ थप व्ययभार परेको छ । तसर्थ तृतीय श्रेणीबाट स्वीकृत गर्न नमिल्ने भेरियसन स्वीकृत भई थप व्ययभार परेको नियमसम्मत देखिएन ।

अनियमित भएको	१७,४९,३१८
--------------	-----------

९२.३ ठेक्का नं.१०।२०७६।७७ सुन्दरेढुंगा जुठेपौवा सालझण्डी सडक (चेनेज ०+०० देखि १+९०० सम्म) निर्माण कार्यको लागि रु.७९१२०२८० को लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरेकोमा पीएस जिएसएचसी जेभीसँग रु.५२७८९२०१ मा मिति २०७७।०३।०५ मा १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त निर्माण कार्यको ग्यावियनको कार्यमा निर्माण व्यवसायिले लागत अनुमानकै हारहारीका दर कबोल गरेकोमा उक्त आईटमको कार्य सुरु सम्झौता परिमाणको ४३ प्रतिशत र सम्झौता रकमको २.४२ प्रतिशत बढी गरेको देखिन्छ । साथै लागत अनुमानको तुलनामा नकै कम कबोल गरेको स्टोन मेसिनरी र ईम्ब्याकमेन्टको कार्य घटेको देखिन्छ । ग्याविन वर्क लगायतमा सम्झौताको सर्त अनुसार रेट नेगोसियसन गरी

निर्माण स्थलको स्थिति कारण देखाई परिमाण थप घट भएको उल्लेख गरी कार्यालय प्रमुखबाट मिति २०७८।१२।२० मा स्वीकृत भेरियसन स्वीकृत भएको छ । उक्त भेरियसन अनुसार लागत अनुमान रू.७६९५०२४२४ कायम भएकोमा सम्झौता रकम रू.५४०८२९७३ कायम भएको छ । जसअनुसार उक्त ठेकामा लागत अनुमान २.७ प्रतिशतले घटेकोमा ठेक्का भेरियसनमा सन्तुलन कायम गर्न सोही बराबर हुने गरी भेरियसन भएको आईटममा रेट नेगोसियसन नगरेकै कारण सम्झौता रकम २.४५ प्रतिशतले बढेको छ । जसअनुसार उक्त ठेकामा लागत अनुमान २.७ ले घटेकोमा सम्झौता रकम २.४५ वृद्धि भई समग्रमा ५.२४ वृद्धि भई रू. २७१८६४४ थप व्ययभार परेको छ । तसर्थ तृतीय श्रेणीबाट स्वीकृत गर्न नमिल्ने भेरियसन स्वीकृत भई थप व्ययभार परेको नियमसम्मत देखिएन ।

अनियमित भएको

२७,१८,६४४

९३ नमुना विद्यालय भवन निर्माण - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को ११.१.२.१३४० मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण वापत नमुना विद्यालय छनौट भएकालाई सम्झौता भए पश्चात स्वीकृत रकमको ५० प्रतिशत र कार्य सम्पन्न भए पश्चात बाँकी ५० प्रतिशत रकम निकास दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष नमुना विद्यालय छनौट भएको भैरव नवदीप माध्यमिक विद्यालयलाई गोभौ ४१ मिति २०८०।०३।२३ बाट रू.५० लाख र गोभौ ५६ मिति २०८०।०३।१८ बाट रू.५० लाख गरी रू.१ करोड निकास दिएकोमा विद्यालयले रू.१ करोड ३२ लाख को लागत अनुमान तयार गरि रू.९१६३०६२ मा बरुण निर्माणसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसायीबाट रू.९१०२३१९ को कार्य भएको भनी विद्यालयले तयार गरेको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएकोमा निकास भएको बचत रकम रू. ८९७६८० मिति २०८०।०६।१८ मा लेखापरीक्षणको क्रममा असूल भएको छ । तर विद्यालयले लागत अनुमान तयार गर्दा गरेको दर विश्लेषण, ठेक्काको मुल्यांकन, ठेक्का सम्झौताको कार्यान्वयन र विद्यालयले गाउँपालिकामा पेश गरेको निर्माण कार्य नापी तथा विल पालिकाका प्राविधिकबाट चेकजाँच भएको देखिएन । निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको विलको आधारमा कार्य सम्पन्न भएको देखिएतापनी उक्त विलको नापजाँच पालिकाका प्राविधिकबाट भई पेश भएको विल अनुसार कार्य भएको सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

९४ झोलुङ्गे पुल - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२२ अनुसार निर्माण कार्यको लागि खरिद गरिएका निर्माण सामाग्रीहरू जडान गरी नापी किताब तयार भए पश्चात मात्र विल भुक्तानी गर्नुपर्दछ । झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तरगत पालिकाले यस वर्ष एग्रो ईन्जियरिङ्ग वर्क्स प्रालिबाट रू.१३९१००० को फेब्रिकेस पार्ट, जुटको डोरी र हट डीप गल्भेनाईजेसन खरिद गरी गोभौ १७ मिति २०८०।१२।०६ खर्च लेखेको छ । तर उक्त सामाग्री खरिद गरी उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएकोमा हालसम्म जडान भएको देखिएन । खरिद गरिएका निर्माण सामाग्री समयमै जडान नहुदाँ उक्त सामाग्री विग्रन सक्ने तथा सुरक्षा वापत थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तसर्थ खरिद गरिएका उपरोक्त अनुसारका निर्माण सामाग्री जडान भएको प्रमाण पेश हुनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

९५ **पाईप खरिद तथा जिन्सी दाखिला** - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२२ अनुसार निर्माण कार्यको लागि खरिद गरिएका निर्माण सामाग्रीहरू जडान गरी नापी किताब तयार भए पश्चात मात्र विल भुक्तानी गर्नुपर्दछ । पालिकाले ठेक्का नं.८।२०७८।७९ बाट नेपाल लिफ्ट खाजेपानी योजनाको लागि देहाय अनुसार पाईप खरिद तथा अन्य निर्माण कार्यको लागी भैरव निर्माण सेवासँग मिति २०८०।०१।१४ मा रु.५३२१९४५ मा सम्झौता गरेकोमा निर्माण व्यवसायिले रु.५१९६१२६ को कार्य गरेको छ । उक्त कार्य मध्ये देहाय अनुसारको परिमाणमा पाईप तथा फिटिङ्ग खरिद निर्माण स्थलमा उपभोक्ता समितिको जिम्मा दिएकोमा लेखापरीक्षणबाट जडान नभएको व्यहोरा औल्यपश्चात उक्त पाईप कार्यालयमा फिर्ताल्याई जिन्सी आम्दानी बाँधेको प्रमाण पेश गरेको छ । तसर्थ खरिद गरिएका पाईपहरू जडान हुनुपर्दछ ।

क्र.सं.	पाईप	मिटर	दर	रकम
१	पिएन १६, ३२ एमएम	६६२०	९०	५९८४४८
२	पिएन १६, ४० एमएम	४६६०	१८१	८४२५२८
३	पिएन १६, ५० एमएम	१४५०	३३९	४९१५५०
४	पिएन १६, ६३ एमएम	१२००	४५२	५४२४००
५	जी आई ४०एमएम	२००	९०४	१८०८००
६	जीआईयुनियन ४० एमएम	३०	३३९	१०१७०
७	४० एमएमएचडिपी तथा जीआई flange set	२	५६५	११३०
जम्मा		१४१६२		२६६७०२६

सैद्धान्तिक बेरुजु

९६ **गुणस्तर** - निर्माण व्यवसायीसंग भएको सम्झौताको General Condition to Contract मा निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तथा Technical Specification मा निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा निर्माण व्यवसायीबाट Quality Assurance Plan(QAP) पेश गर्न लगाई सो अनुसार आवश्यक मात्रा तथा संख्या

Volume and Frequency मा गुणस्तर परिक्षण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरूको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले निर्माण व्यवसायी बाट Quality Assurance Plan (QAP) पेश नभएको तथा तोकिए बमोजिमको संख्यामा गुणस्तर परीक्षण गरेको अभिलेख कार्यालयबाट तयार नभएकोले गुणस्तरको अवस्थाबारे यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । अतः सडक तथा पुलको संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यमा प्रयोग गरिने डण्डी, कंक्रीट, ग्याबियन, सव-वेस तथा बेसकोर्स र क्युब लगायतमा अपेक्षित गुणस्तर कायम गर्नेतर्फ कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

आर्थिक बर्ष: २०७९/८०

कार्यालय र स्थान: रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा

पद	नाम	कार्यकाल सुरु मिति	कार्यकाल समाप्त मिति
कार्यालय प्रमुख	राजिव पन्थी	२०७८-८-१५	हाल सम्म कार्यरत
लेखा प्रमुख	लिलामणि बस्याल	२०७७-४-१	हाल सम्म कार्यरत

बेरुजु वर्गीकरण:

असूल गर्नुपर्ने	अनियमित भएको	प्रमाणका कागजात पेश नभएको	जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा पेशकी
२५५,६६३	५,१६७,७२१	८,९१०,६४२	०	०	१,१२५,३३७
प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट देखिएको बेरुजु रु.					१५,४५९,३६३
प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर फछ्यौट गरी संपरीक्षण भएको रकम रु.					१,१२५,३३७
संपरीक्षणबाट थप भएको बेरुजु रु.					०
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कायम बेरुजु रु.					१४,३३४,०२६

आर्थिक कारोबारको स्थिति

स्थानीय तह :

गत बर्षको जिम्मेवारी		२३९३९८४६.९८	
आम्दानी		खर्च	
संघीय सरकारबाट अनुदान	४४०७७९७०६.६	चालु खर्च	४९८९४५३९४.७
प्रदेश सरकारबाट अनुदान	२९८०५०२२	पूँजीगत खर्च	९६०४९२९२०
राजस्व बाँडफाँट	८९३४९०४६.२५	वित्तीय/अन्य व्यवस्था	४५६२६७९.६९
आन्तरिक आय	९९९४७९२२.४		
अन्य आय	९४४२५९०८.४		
कुल आय	५८५४९८८०५.६५	कुल खर्च	५८३९२०९९४.३९
बाँकी मौज्जात	२६३९८४५८.३२		