



# रैनादेवी छहरा गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

५ नं. प्रदेश, नेपाल  
छहरा, पाल्पा

च.नं.  
प.स. २०७६/२०७७

०७५-६९९०२५  
०७५-६९२३४३

मिति : २०७७/०२/०९

विषय : ठेक्काहरुको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त विषयमा यस रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाद्वारा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका जनचेतना मा विभिन्न मितिहरुमा सूचनाहरु प्रकाशित भई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिल्ड कोटेशन डकुमेन्ट खरिद गर्ने म्याद नसकदा कोरोना रोगका कारण विषम परिस्थिति सृजना भई नेपाल सरकारबाट मिति २०७७/२/०५ लकडाउनको घोषणा भई बैंक ग्यारेन्टी लगायतका कागजपत्र बनाउन असहज भएको जानकारी प्राप्त भएकोले तपसिलका शिल्ड कोटेशन ठेक्काहरुको निम्नानुसार म्याद थप गरिएको व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

प्रकाशित मिति	ठेक्का विवरण	विल्ड खरिद गर्ने म्याद		विड बुझाउने अन्तिम मिति	
		दोस्रो पटक थप गरिएको	हाल थप गरिएको	दोस्रो पटक थप गरिएको	हाल थप गरिएको
2076/11/30	RRM/PAL/G/NCB/06/076-77	२०७७२१०९	२०७७२१०७	२०७७२१२	२०७७२१८
	RRM/PAL/G/NCB/13/076-77	कार्यालय	कार्यालय	दिउसो १२	दिउसो १२ वजे
	RRM/PAL/W/NCB/18/076-77	समय भित्र	समय भित्र	वजे सम्म	सम्म
	RRM/PAL/W/NCB/19/076-77				
	RRM/PAL/W/NCB/20/076-77				
2076/12/03	RRM/PAL/W/NCB/21/076-77				
	RRM/PAL/G/NCB/16/076-77	२०७७२१०९	२०७७२१०७	२०७७२१२	२०७७२१८
2076/12/08		कार्यालय	कार्यालय	दिउसो १२	दिउसो १२ वजे
		समय भित्र	समय भित्र	वजे सम्म	सम्म
2076/12/08	RRM/PAL/G/NCB/22/076-77	२०७७२१०९	२०७७२१०७	२०७७२१२	२०७७२१८
		कार्यालय	कार्यालय	दिउसो १२	दिउसो १२ वजे
		समय भित्र	समय भित्र	वजे सम्म	सम्म

खेत बहादुर खत्री  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
२०७७/०२/०९  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

“उज्यालो रैनादेवी, समृद्ध रैनादेवी, धार्मिक र खेलकुद पर्यटनको गन्तव्य रैनादेवी”